



Čj. KRPC-173542/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006358

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2019
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2020 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel




Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Spilka a Říha s.r.o.
sídlo: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
IČO: 450 21 309

DIČO: CZ 45021309
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 1363.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel a zhotovitel podepsali dne 10. září 2019 smlouvu o dílo, přičemž smlouva byla podepsána s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v příslušné veřejné zakázce, která byla zadána v otevřeném řízení podle § 52 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

2.2 Zahájení prací na díle bylo ve smlouvě stanoveno na 1. listopadu 2019 a dokončení díla bylo pak do 365 dnů od zahájení prací. Práce na díle byly zahájeny dne 1. listopadu 2019.

2.3 Dne 12.3.2020 byl Usnesením č. 194 Vlády ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlášen nouzový stav, který byl následně Usnesením vlády č. 396 ze dne 9.4.2020 prodloužen do 30.4.2020. Před vyhlášením nouzového stavu byly prováděny práce v souladu s harmonogramem, který je přílohou smlouvy.

2.4 Dne 7. srpna 2020 byl uzavřen dodatek č. 1, jímž se posunul termín pro dokončení díla o 35 dnů.



Čj. KRPC-173542/ČJ-2018-0200VO-VZBA

2.5 Dne 30.9.2020 byl Usnesením č. 391 Vlády ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlášen nouzový stav ode dne 5. října 2020, který byl následně Usneseními vlády prodloužen a stále trvá. Před vyhlášením nouzového stavu byly prováděny práce v souladu s harmonogramem, který je přílohou smlouvy.

2.6 Zhotovitel dne 15.10.2020 zaslal objednateli notifikační povinnost, kde upozorňuje objednatele, že z důvodu dle předchozího odstavce možná nebude schopen termín dodržet, dále pak předmětný obecný dokument zhotovitel upřesňuje dokumentem Žádost o změnu termínu dokončení stavebních prací ze dne 11. listopadu 2020, kde jsou uvedeny konkrétní dopady na realizaci díla, a kde zhotovitel žádá o prodloužení termínu plnění do 12. března 2021.

2.7 Ve smlouvě se smluvní strany dohodly na splatnosti faktur do 30 kalendářních dnů. Objednatel je OSS a v souladu s vyhláškou MF č. 5/2014 a termínem v ní stanoveném, se podílí na provedení roční závěrky uplynulého rozpočtového roku za kapitolu. S touto povinností souvisí i výpočet počátečního stavu nároků z nespotřebovaných výdajů předchozího rozpočtového roku. K zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu objednatele a k jejich čerpání dojde počátkem března 2021 a z tohoto důvodu je splatnost faktur vystavených po 15.12.2020 stanovena na 90 dnů.

2.8 Objednatel si vyhradil ve smlouvě v čl. 4.12 právo na prodloužení termínu plnění v důsledku objektivních skutečností, přičemž výslovně uvádí, že za takovou skutečnost je považováno též „provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že mění odst. 4.1.2 smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli do **12. března 2021.**“

3.2 Smluvní strany se v přímé návaznosti dále domluvily na úpravě čl. 6.3 smlouvy takto: „Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od doručení faktury objednateli, pokud však bude fakturováno v období 15.12.2020 – 28.2.2021 pak je stanovena splatnost na 90 dnů.“

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.

3.3 Změna smlouvy byla v souladu s doporučením MMR ČR uveřejněném na webových stránkách www.portal-vz.cz podřazena pod § 222 odst. 6 zákona, neboť vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace stavebních prací a současně jsou naplněny okolnosti zmíněného zákonného ustanovení, tedy že:

- a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4. Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.




Čj. KRPC-173542/ČJ-2018-0200VO-VZBA


16.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

16.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



zhotovitel
Ladislav Spilka
jednatel Spilka a Říha s.r.o.



objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
náměstek ředitele pro ekonomiku