



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2018
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
„**Č. Budějovice – Haklovy Dvory - kanalizace**“

číslo smlouvy objednatele: 2018002176
číslo smlouvy zhotovitele: -
číslo veřejné zakázky: 18195

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. **Zhotovitel:** **Sweco Hydroprojekt a.s.**
sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
IČO/DIČ: 26475081 / CZ26475081
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
ve věcech technických: Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize České
Budějovice

kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen jako „**Dodatek č. 1**“.

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Dne 20. 11. 2018 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo – aktualizaci projektové dokumentace na stavbu označenou Objednatelem jako „**Č. Budějovice – Haklovy Dvory - kanalizace**“ a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že aktualizaci projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu je nezbytné provést v rozsahu větším, než bylo smlouvou o dílo předpokládáno. Vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytné do aktualizace a provedení projektové dokumentace promítnout aktuální faktický stav v území jeví se jako neekonomické, že by tyto práce byly prováděny dodavatelem odlišným od Zhotovitele. Provedení prací nad rámec smlouvy o dílo dodavatelem odlišným od Zhotovitele by pro Objednatele znamenalo obtíže v rámci provádění samotné stavby a dalo by se očekávat navýšení finančních nákladů na provedení stavby s ohledem na vícepráce (obtížná koordinace projektových dokumentací apod.). Práce na jednotlivých projektových dokumentacích jsou nadále rozděleny do fází tak, aby odpovídaly fakticky prováděným pracím. Práce na PD1 dle smlouvy o dílo jsou rozděleny na 1. fázi – aktualizace dle smlouvy o dílo, a 2. fázi – provedení prací, jejichž nezbytnost byla zjištěna s ohledem na aktuální faktický stav v území. Práce na PD2 dle smlouvy o dílo byly rozděleny na 1. fázi – práce dle smlouvy o dílo, 2. fázi – provedení prací, jejichž nezbytnost byla zjištěna s ohledem na aktuální faktický stav v území, a 3. fázi – práce související s inženýrskou činností.
- 2.3. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18195 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), když spočívá ve změně stanovené v rozsahu § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, tj. dochází k provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.
- 2.4. Vzhledem k výše uvedenému se tak Smluvní strany v souladu s bodem 5.2. a 11.5. Smlouvy dohodly na změně článku 5. Smlouvy. Původní znění článku 5 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5. Cena za dílo

- 5.1. *Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši **2.186.000,- Kč bez DPH.***

<i>Celková cena za projektovou činnost na PD1 z čehož:</i>	1.589.000,- Kč bez DPH,
<i>a) za předložení DSP dle bodu 3.1.2. – 1. fáze</i>	440.000,- Kč bez DPH
<i>b) za předložení DSP dle bodu 3.1.2. – 2. fáze</i>	313.500,- Kč bez DPH
<i>c) za získání pravomocného SP na základě žádosti dle bodu 3.1.3.</i>	70.500,- Kč bez DPH
<i>d) za předložení kompletní DPS (1. etapa) dle bodu 3.1.5.</i>	214.000,- Kč bez DPH
<i>e) za předložení kompletní DPS (2. etapa) dle bodu 3.1.8.</i>	168.000,- Kč bez DPH
<i>f) za předložení kompletní DPS (3. etapa) dle bodu 3.1.11.</i>	383.000,- Kč bez DPH

*Celková cena za projektovou činnost na **PD2** [bez DPS, která je součástí PD1 ve stupni DPS (1. etapa)]*

480.000,- Kč bez

DPH,

z čehož:

<i>a) za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. – 1. fáze</i>	174.000,- Kč bez DPH
<i>b) za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. – 2. fáze</i>	162.000,- Kč bez DPH
<i>c) za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. – 3. fáze</i>	99.000,- Kč bez DPH
<i>d) za získání pravomocného ÚR+SP na základě žádosti dle bodu 3.1.14.</i>	45.000,- Kč bez DPH

*Cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.6., 3.1.9. a 3.1.12. této Smlouvy 117.000,- Kč bez DPH
za 180 hod výkonu autorského dozoru
(650,- Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)*

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru. Určení konečné ceny autorského dozoru je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ.

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.586.000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	600.000,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny) – navýšení ceny PD1 bod c) a PD2 bod c)	124.500,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny) – navýšení ceny PD1 bod b) a PD2 bod b)	475.500,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	2.186.000,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9. 11. 2020 č. 1334/2020.

V Českých Budějovicích

Za Objednatele:

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

**Ing.
Vladimír
Mikule** Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Mikule
Datum: 2020.12.02
12:30:26 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

**Nikola
Gorelová** Digitálně podepsal
Nikola Gorelová
Datum: 2020.12.02
12:31:37 +01'00'

.....
Ing, Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.