



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

DODATEK Č.1 - OBJEDNÁVKA
č. 7205510 A

Bankovní spojení :
ČS a.s., pobočka Milevsko
hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)
hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012
Milevsko
39901
IČO: 49061186

Vyřizuje/linka
Eva Kotrbová

V Milevsku dne
4.12.2021

Na základě Vaší žádosti a nabídky ze dne 2.12.2020 (příloha dodatku) navyšujeme u objednávky č. 7205510 A ze dne 12.08.2020 cenu o 49.900 Kč bez DPH tj. 60.379 včetně DPH za provedení přípravných stavební prací akce: Podnikatelský park Milevsko v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ostatní podmínky objednávky č. 7205510 A ze dne 12.08.2020 se nemění.

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 230.379 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

.....
Příkazce operace

Finanční krytí před vznikem závazku:
Individuální příslib č.: 7205510A-1/2020/2020

Rozpočtová skladba:

002212	6121	000006192	0000000006	230.379
--------	------	-----------	------------	---------

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že plocha podnikatelského parku není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy.



Služby Města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČO: 49061186, DIČ: CZ 49061186,
Bankovní spojení: 132064794/0300
Tel. 382 521 362, e-mail: smmil@smmlevsko.cz, web: www.smmlevsko.cz

Městský úřad Milevsko

Bc. Eva Kotrbová

Sažinova 843

399 01 Milevsko

Žádáme o uzavření dodatku / nové objednávky na práce, které se vyskytly při provádění skřívky ornice na stavbě ZTV Podnikatelský park Milevsko. Jedná se o příplatek za lepivost, stávající ornice je jílovitá a dochází k jejímu lepení na lžíci bagru, korbu nákladáku atd., což zpomaluje práci. V některých částech byla mocnost ornice více jak kalkulovaných 25 cm, zhruba 30 cm na více jak polovině výměry. Při navážení zeminy na deponii z mnoha míst přesahuje kalkulovanou vzdálenost 50 m. Plocha vymezená pro deponii materiálu kapacitou nestačí a musí být průběžně ohrnována.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

Cenová nabídka na zvýšené náklady stavby ZTV Podnikatelský park Milevsko

Popis prací:

- Příplatek za lepivost	11.700 Kč
- Větší mocnost ornice	22.400 Kč
- Úprava deponie	12.400 Kč
- Delší vzdálenost na vnitro staveništní přepravy	3.400 Kč

Cena za popsané práce je

49.900 ,-- Kč + DPH

V Milevsku dne 2.12.2020

