



S00GP005PWNQ

Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové „dokumentace stavby
„Telč – rekonstrukce ulice Tešíkova a úprava parkoviště“ ze dne 14.11.2019

202000391
201900396/1

Smluvní strany

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Tesař

sídlo firmy: Na Pláni 2862/11, 150 00, Praha 5

IČ: 64528189

DIČ: CZ 7804071473

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatel:

Město Telč

se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - starostou města

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Bankovní spojení: [REDACTED]

I.

1. Bude upraven rozsah projektu. Z původní rozsahu stavby bude vyjmut chodník mezi ul. Svatoanenskou a parkovištěm - včetně nároží. Tato část stavby bude nově řešena v rámci související koordinované stavební akce Telč - Pěší trasy v ul. Svatoanenská.
2. Vzhledem ke změně rozsahu projektu byl stanoven nový termín pro odevzdání plnění bodu III.1.b); III.1.c) SoD a to na 31. 1. 2021
3. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků objednatelem.

V PRAZE dne 24. 11. 2020

V Telči dne 04. 12. 2020

[REDACTED]

[REDACTED]

objednatel

