

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-13/2020
RVT vodní prvky na Kurvickém potoce ze dne 17. 4. 2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. týkající se změny termínu zpracování projektové dokumentace. Změna termínu je umožněna z důvodu časově náročného projednání s vlastníkem sousedního pozemku se studnou. Řešení velikosti vodní nádrže je závislé na míře ovlivnění zdroje vody (studně). Náhrada vodního zdroje je rozjednána s městem Ronov nad Doubravou. Pokud se podaří zajištění této náhrady bude plně využít potenciál lokality pro vybudování rybníka a revitalizace toku.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 4. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, data ČHMÚ, rozborů zemin),
Termín dokončení dílčího plnění a): **30. 11. 2020**
- b) Návrh technického řešení (návrh maximálně možné retence – vyřešení otázky zatopení studně při povodňových vlnách, hydrotechnické výpočty, návrh RVT a tůní), včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), zajištění inženýrskogeologického a hydrologického průzkumu, projednání přístupů,
Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 3. 2021**
- c) zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.
Termín dokončení dílčího plnění d) **31. 8. 2021**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 393 700,- Kč bez DPH, slovy tři sta devadesát tři tisíc sedm set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 37 200,- Kč bez DPH
- b) 160 000,-Kč bez DPH
- c) 196 500,- Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne
Číslo účinnosti 1100/19, 1907 Hradci Králové

(02) 24.11.2020



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Praze dne:

18.11.2020



Ing. Robert Křížek
jednatel společnosti
NDCON s.r.o.



