

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/195 Průtah - Nový Kramolín - oprava			
Objekt:	SO 101 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice			
<p>Popis změny:</p> <p>Provedení vyrovnání povrchu silnice II/195 z asfaltobetonu, po odfrézování resp. provedení lokálních oprav a sanací, z důvodu zjištěné nutnosti vyrovnání podélného a příčného sklonu před pokládkou obrusu.</p> <p>Provedení výškové úpravy zastížených dalších 2 ks šachet na silnici III/19523 ve staničení km cca 0,110 a 0,190 navíc oproti původnímu předpokladu.</p> <p>Provedení nutné výměny poškozené a nevyhovující přídlažby z bet.bločků na silnici II/195 na levé straně ve staničích km cca 0,500, 0,550, 0,585 a 0,630 a na pravé straně v km 0,660.</p> <p>Provedení nutné výměny poškozených a nevyhovujících obrubníků na silnici II/195 na pravé straně ve staničení km cca 0,660.</p> <p>Změny uvedené v tomto změnovém listu budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo 8500005195.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena dle § 222 zák. 136/2016 - odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		545 395,19 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	114 532,99 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		659 928,18 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 636 982,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		3 636 982,70 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		4 182 377,89 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		5 060 677,25 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	545 395,19 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	545 395,19 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			