

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

# **„Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javoroky a Zahradní v České Třebové“ ZEMNÍ PRÁCE**

## ***I. SMLUVNÍ STRANY***

### **Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

### **Eko Bi s.r.o.**

Zdeněk Řehák, jednatel společnosti

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

648 275 00

CZ64827500

ČSOB, a.s. pobočka Česká Třebová

Michal Vebr, vedoucí VO, tel.:

### **Zhotovitel**

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

### **Vladimír Ureš**

Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

CZ7607293672

ČSOB, a.s. pobočka Česká Třebová

## ***II. PŘEDMĚT DODATKU***

### **Odst. 1**

**Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04. 06. 2020 (dále jen Dodatek) je změna termínu plnění předmětu díla a změna platebních podmínek.**

**Důvodem změny termínu plnění a platebních podmínek je nemožnost dokončení díla v daném termínu v návaznosti na postup stavebních prací ČEZ Distribuce a.s. v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javoroky a Zahradní.**

**Veřejné osvětlení v ulicích Úzká, U Rybníčka a Zahradní bude uvedeno do provozu – předčasné užívání části stavby**

### **III. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

#### **Odst. 1**

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny termínu plnění mění termín dokončení celého díla a čl. III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní takto:**

**Termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do 20. 06. 2021.**

#### **Odst. 2**

V důsledku změny termínu dokončení díla se mění i čl. V. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní takto:**

**Dílo bude fakturováno 1x měsíčně po předložení a odsouhlasení soupisu provedených prací, který bude předložen vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek bude v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.**

**Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.**

#### **Odst. 3**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 4**

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

#### **Odst. 5**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V České Třebové dne 23.11.2020

V České Třebové dne 23.11.2020

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák  
Jednatel společnosti

.....  
zhotovitel  
Vladimír Uřeš