

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020/003579

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Oprava polní cesty Tlumená, Plzeň - Křimice“

Objednatel:

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

IPN s.r.o.
Prvomájová 9, 322 00 Plzeň – Křimice
IČ: 47714107, DIČ: CZ47714107
zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 3022
jednatelka společnosti: Helena Nová

adresa datové schránky: 35rbawy

I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.588.355,11 Kč
DPH (sazba 21%):	333.554, 57 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.921.909,68 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	14.490,00 Kč (tj. 1.602.845,11 Kč)
DPH (sazba 21%):	3.042,90 Kč (tj. 336.597,47 Kč)
Celková cena včetně DPH	17.532,90 Kč (tj. 1.939.442,58 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	1.602.845,11 Kč
DPH (sazba 21%):	336.597,47 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.939.442,58 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	324.474,00 Kč (tj. 1.278.371,11 Kč)
DPH (sazba 21%):	68.139,54 Kč (tj. 268.457,93 Kč)
Celková cena včetně DPH	392.613,54 Kč (tj. 1.546.829,04 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.546.829,04 Kč.**
(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetšesttisícosmsetdvacetdevět korun českých čtyři haléře)

b)

Tímto dodatkem se dále prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ nejpozději do 30. dubna 2021 za vhodných klimatických podmínek. Doba realizace vč. úpravy podkladní šterkodrti bude 14 dnů.a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/003579, č.j.: 20/40/20 se nemění.

V Plzni dne: 4.12.2020

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Helena Nová
jednatelka společnosti
IPN s.r.o.