

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	01-12-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	2378/E/20

okhod

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ORS Stavební servis s r.o.
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260469
[redacted], jednatelem
Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
05239427
CZ05239427

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted], ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 9. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.11.2020, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravy částí oplocení a zpevněných ploch, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120067 s názvem „OPRAVY OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ MANDYSOVA A MASARYKOVA ZŠ (PLOTIŠTĚ)“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen výše uvedenou smlouvou o dílo a zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 situačních nákrešů, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - oprava částí oplocení areálu ZŠ Mandysova:
 - demontáž stávajícího oplocení (sloupků a pletiva) v místech označených v příloze č. 2;
 - demontáž zahradního obrubníku v místě demontovaného oplocení;
 - provedení výkopů pro nové sloupky;
 - montáž nových plotových sloupků;
 - osazení betonových podhrabových desek;
 - instalace panelů plotových svařovaných 3D z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou zelené barvy a pletiva drátěného plastifikovaného se čtvercovými oky zelené barvy (viz příloha č. 2);
 - instalace uzamykatelné branky.
 - doplnění dlažby v areálu ZŠ Mandysova:
 - sejmutí stávající zeminy;
 - hutnění podkladu a položení separační geotextilie;
 - provedení podkladní kladecí vrstvy a štěrkové podkladní vrstvy;
 - osazení obrubníků do betonového lože;
 - montáž plošné a zámkové betonové dlažby;
 - rozprostření ornice a úprava přilehlého terénu;
 - osetí dotčených navazujících travnatých ploch.
 - oprava částí oplocení areálu Masarykovy ZŠ (Plotiště):
 - odstranění starých pařezů;
 - demontáž stávajícího oplocení (sloupků, pletiva a podhrabových desek) v místech označených v příloze č. 2;
 - provedení výkopů pro nové sloupky;
 - montáž nových poplastovaných sloupků;
 - osazení betonových podhrabových desek;
 - instalace drátěného poplastovaného pletiva;
 - v místech, kde rostou stromy, osazení atypického pozinkovaného pole (viz příloha č. 2).
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy sjednán nejpozději do **5. 12. 2020**.

4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

SO 01 – ZŠ Mandysova – oprava plotu

- Při demontážích obrubníků bylo pod terénem na části plotu zjištěno a vybouráno hmotnější betonové lože v trase původního plotu; lože bylo odvezeno na skládku (25 km)
- Oproti zadání byl vznesen požadavek školy na zvětšení šířky osazované branky v plotě;
- Při opravách nebyly po dohodě zhotovitele a objednatele využity služby geodeta pro vytyčení hranice pozemku;
- Jsou započteny práce na terénních úpravách 20 m³ dovezené zeminy objednatelem.

SO 02 – ZŠ Mandysova – dlažba pod pingpongový stůl na školním hřišti

- Oproti zadání bylo provedeno hlubší založení skladby zpevněné plochy (50 mm), z důvodu neúnosného podkladu, skladba doplněna štěrkodrtí (50 mm)
- Požadavkem školy byla zmenšena plocha na dostačujících 40 m² (zmenšení o 10 m²).

SO 03 – ZŠ Mandysova – doplnění dlažby u víceúčelového hřiště

- Oproti zadání bylo provedeno hlubší založení skladby zpevněné plochy, z důvodu neúnosného podkladu, skladba doplněna štěrkodrtí (150 mm)
- Bylo nutné přeložit vyrovnat stávající betonovou dlažbu o rozměru 500x500 mm, napojující se na nově vytvářenou dlažbu
- Zemina nebyla odvážena na skládku.

SO 04 – ZŠ Masarykova (Plotiště) - oprava plotu

- Při opravách nebyly po dohodě zhotovitele a objednatele využity služby geodeta pro vytyčení hranice pozemku;
- Atypický výrobek pole byl nahrazen zámečnickými pracemi na ukončení plotu (bez vlivu na cenu).

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu č. 1 a rozpočtů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 11. 12. 2020.*
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 31.271,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 741.189,- Kč.*
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmetné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list č. 1 a změnové rozpočty

- 1. 12. 2020

V Hradci Králové dne-1.12.2020

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ORS Stavební servis s.r.o.
Kolovratská 58/1, Strašnice
100 00 P
Zapsa
v Praze

.....
....., jednatel
ORS Stavební servis. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



....., ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ORS – Stavební servis s.r.o. Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice	
Změnový list vystavil investor:	Technické Služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové	
Datum:	30.11.2020	
Název akce: OPRAVY OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ MANDYSOVA A MASARYKOVA ZŠ (PLOTIŠTĚ)		
Odkazy na specifikaci:	OPRAVY OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ MANDYSOVA A MASARYKOVA ZŠ (PLOTIŠTĚ)	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet k SOD	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
SO 01 - ZŠ Mandysova – oprava plotu - Při demontážích obrubníků bylo pod terénem na části plotu zjištěno a vybouráno hmotnější betonové lože v trase původního plotu; lože bylo odvezeno na skládku (25 km) - Oproti zadání byl vznesen požadavek školy na zvětšení šířky osazované branky v plotě; - Při opravách nebyly po dohodě zhotovitele a zadavatele využity služby geodeta pro vytyčení hranice pozemku; - Jsou započteny práce na terénních úpravách 20 m3 dovezené zeminy zadavatelem		
SO 02 – ZŠ Mandysova – dlažba pod pinpongový stůl na školním hřišti - Oproti zadání bylo provedeno hlubší založení skladby zpevněné plochy (50 mm), z důvodu neúnosného podkladu, skladba doplněna štěrkodrtí (50 mm) - Požadavkem školy byla zmenšena plocha na dostačujících 40 m2 (zmenšení o 10 m2)		
SO 03 – ZŠ Mandysova – doplnění dlažby u víceúčelového hřiště - Oproti zadání bylo provedeno hlubší založení skladby zpevněné plochy, z důvodu neúnosného podkladu, skladba doplněna štěrkodrtí (150 mm) - Bylo nutné přeložit vyrovnat stávající betonovou dlažbu o rozměru 500x500 mm, napojující se na nově vytvářenou dlažbu - Zemina nebyla odvážena na skládku		
SO 04 - ZŠ Masarykova (Plotiště) - oprava plotu - Při opravách nebyly po dohodě zhotovitele a zadavatele využity služby geodeta pro vytyčení hranice pozemku; - Atypický výrobek pole byl nahrazen zámečnickými pracemi na ukončení plotu (bez vlivu na cenu)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 4 stran rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: XXXXXXXXXX	Celkem: XXXXXXXXXX	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Celkem: 31 271,- Kč	11.12.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
XXXXXXXXXX	-1.12.2020 XXXXXXXXXX	
Datum: -1. 12. 2020	Datum: XXXXXXXXXX	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200707_Z

Stavba: Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZŠ Mandysova, ZŠ Masarykova (Plotiště)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.11.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 271,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	31 271,00	6 566,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 37 837,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: -1. 12. 2020 Razítko Datum a podpis: -1. 12. 2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200707 Z

Stavba: Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZŠ Mandysova, ZŠ Masarykova (Plotiště)

Místo: Datum: 27.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

31 271,00

37 837,91

SO01	ZŠ Mandysova - oprava plotu
SO02	ZŠ Mandysova - dlažba pod pinpongový stůl na školním hřišti
SO03	ZŠ Mandysova - doplnění dlažby u víceúčelového hřiště
SO 04	ZŠ Masarykova (Plotiště) - oprava plotu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZS Mandysova, ZS Masarykova (Plotiště)

Objekt: SO01 - ZŠ Mandysova - oprava plotu

Místo:

Datum: 27.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113202111R	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých - příplatek za pracnost: promítnutí většího objemu	m	182,800		
	P		Poznámka k položce: Výpočet příplatku: Objem 0,135/0,1=1,35= index ceny 70 Kč x 1,35 = 94,5 Kč rozdíl 24,5 Kč 85,1*1 "část C" 97,7*1 "část D"			85,100 97,700 182,800	
	W						
	W						
	W						
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	20,000		
	P		Poznámka k položce: zásyp po vytrhaných obrubnicích				
	W		20 "terénní úpravy dovezené ornice"			20,000	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	338171123R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním - příplatek za větší objem betonu	kus	73,000		
	P		Poznámka k položce: Sloupky v části C+D Výpočet ceny: 0,125 (2,5 stavebního kolečka) x 2000 Kč				
4	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	15,000		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,798		
	P		Poznámka k položce: betonové obrubníky s ložem				
	W		Výpočet: skutečný průřez lože 0,135 m2, soutěžní 0,1 m2				
	W		navýšení na délce C+D (85,1+97,7) * 0,035 = 12,798 m3				
	W		12,798			12,798	
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	159,975		
	W		6,399*25 'Přepočtené koeficientem množství			159,975	
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,798		
	P		Poznámka k položce: bez kovových prvků				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
8	K	767_001R	Rozšíření branky o 300 mm (na 1500 mm)	kus	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
9	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	-1,000		
	P		Poznámka k položce: vytyčení polohy plotu geodetem dle katastru před zahájením prací				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZS Mandysova, ZS Masarykova
(Plotiště)

Objekt:

SO02 - ZŠ Mandysova - dlažba pod pinpongový stůl na školním hřišti

Místo:

Datum:

27.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-11,200		
	W		-2*5 "rozměr neprováděné plochy pod pinpongovým stolem"		-10,000		
	W		-(2*2)*0,3 "plocha neprováděného odkopu u obručníku"		-1,200		
	W		Součet		-11,200		
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,500		
	W		-2*5*0,05 "neprováděná plocha"		-0,500		
	W		5*8*0,05 "proveden hlubší výkop plochy"		2,000		
	W		Součet		1,500		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-0,120		
	W		-2*2*0,3*0,1 "neprováděná rýha pro obručník"		-0,120		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-10,000		
	W		-2*5 "rozměr neprováděné plochy pod pinpongovým stolem"		-10,000		
D		5	Komunikace pozemní				
5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	40,000		
	W		5*8 "navýšení vrstvy ŠD - proveden hlubší výkop plochy"		40,000		
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-10,000		
	W		-2*5 "rozměr neprováděné plochy pod pinpongovým stolem"		-10,000		
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,000		
	W		-2*5 "rozměr neprováděné plochy pod pinpongovým stolem"		-10,000		
8	M	592_R01	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm rovná hrana přírodní	m2	-10,000		
P			Poznámka k položce: Rovná hrana: nároky na rovinnost povrchu				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-4,000		
	W		2*-2 "neprováděný obručník"		-4,000		
10	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-4,000		
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-10,000		
	W		-2*5 "rozměr neprováděné plochy pod pinpongovým stolem"		-10,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZS Mandysova, ZS Masarykova (Plotiště)

Objekt: SO03 - ZŠ Mandysova - doplnění dlažby u víceúčelového hřiště

Misto:

Datum: 27.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	60,000		
	VV		2*(39+21)*0,5 "obvod hřiště - stávající dlažba"		60,000		
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,600		
	VV		2*(39+21)*0,3*0,1 "výkop pro skladbu dlažby"		3,600		
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-22,780		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zemina nebyla odvážena				
	VV		-13,4*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		-22,780		
D		5	Komunikace pozemní				
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,000		
	VV		2*(39+21)*0,3 "plocha dlažby - zvýšení podsypu"		36,000		
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	60,000		
	VV		2*(39+21)*0,5 "obvod hřiště 50% - stávající dlažba"		60,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZS Mandysova, ZS Masarykova (Plotiště)

Objekt:

SO 04 - ZŠ Masarykova (Plotiště) - oprava plotu

Místo:

Datum:

27.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	338_001R	Změna trasy plotu kolem stromu a zámečnické konstrukce na ukončení plotu	kpl	1,000		
2	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	-4,000		

P
Poznámka k položce:
výrobek půlkruhového atypického plotového dílce, který ze sloupku na sloupek obejde kmeny stromu na hranici pozemku

3	M	592_002R	atypický půlkruhový výrobek plotového dílce o rozměru 2000x1800 mm, rám hlazená ocel průměr 12 mm, vnitřní výplň kari síť 100x100 mm, nátěr	kus	-2,000		
---	---	----------	---	-----	--------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	-1,000		
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	--	--

P
Poznámka k položce:
vytyčení polohy plotu geodetem dle katastru před zahájením prací