

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:



zusoos7a316d9d

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 36334811/0710

(dále jako „Objednatel“)

A

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396

zastoupený: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem

právní forma: Státní příspěvková organizace, nezapsaná do obchodního rejstříku. Funkci zřizovatele a nadřízeného orgánu plní MZ ČR.

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 3235791/0710

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli tento:

**Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)**

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 10.09. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Hygiena práce**“, evidenční číslo **VZ-2020-000735**, dle které se Zhotovitel zavázal provést měření a vyšetření faktorů pracovních podmínek na zdravotnických pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc včetně jejich zhodnocení.
- 1.2. Smluvní strany chtějí prodloužit dobu plnění předmětu Smlouvy pro Zhotovitele, neboť za doby trvání Smlouvy objektivně nastaly komplikace z důvodů způsobených zásahem vyšší moci (epidemiologická situace v souvislosti s pandemií COVID-19), které se staly překážkou pro včasné plnění Smlouvy Zhotovitelem.

- 1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, jak je sjednáno v tomto Dodatku.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna doby plnění předmětu Smlouvy, a to jeho prodloužení do smluvně ujednaného okamžiku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smluvního ujednání v čl. III. Odst. 2., **Rozsah a termín provedení předmětu smlouvy**, a to následovně:

Původní znění čl. III. Odst. 2.:

Předmět smlouvy bude realizován jednorázovým plněním s ukončením realizace zakázky a předáním kompletní dokumentace **do 18. 12. 2020** včetně vyúčtování v souladu s článkem VI. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení služby s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele.

Nové znění čl. III Odst. 2.:

Předmět smlouvy bude realizován jednorázovým plněním s ukončením realizace zakázky a předáním kompletní dokumentace **do 31. 03. 2021** včetně vyúčtování v souladu s článkem VI. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení služby s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

- 4 -12- 2020

-2. 12. 2020

V Olomouci dne

V Olomouci dne