

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB

Č. j.	SÚJB/VZ/428/2020
Číslo smlouvy objednatele	05/200001
Číslo smlouvy zhotovitele	SDB202001

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o. zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

tímto uzavírají následující dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO - Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB.

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 14. 2. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo spočívající v úpravách elektronického systému spisové služby SÚJB podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 22. listopadu 2019, systémové číslo NEN N006/19/V00032993 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a následné nemožnosti původně plánované součinnosti smluvních stran při provádění díla v druhé polovině roku 2020 došlo k nemožnosti včasného naplnění první etapy harmonogramu stanoveného v článku 5.4.1.1 smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 4.1 smlouvy nově zní:

4.1 Cena bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví na základě předávacího protokolu fakturu do 10 dnů od předání a převzetí každé etapy díla. V případě etapy 1 bude cena za ni placena ve dvou splátkách následujícím způsobem:

- platba za instalaci úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do testovacího prostředí ve výši 1 652 892,56 Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set padesát dva tisíc osm set devadesát dva korun českých a padesát šest haléřů), s DPH ve výši 2 000 000,- Kč s DPH (slovy dva miliony korun českých); zhotovitel vystaví fakturu na tuto splátku do 10 dnů od instalace, která bude schválena a potvrzena zmocněncem pro věcná jednání objednatele formou písemného záznamu,
- platba za modifikaci úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu a instalaci úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do produkčního prostředí ve výši 591 107,44 Kč bez DPH (slovy pět set devadesát jeden tisíc sto sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), s DPH ve výši 715 240,- Kč (slovy sedm set patnáct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých); zhotovitel vystaví fakturu na tuto splátku na základě předávacího protokolu do 10 dnů od předání a převzetí celé etapy 1 díla.

2. Článek 5.4.1.1 Etapa 1 smlouvy nově zní:

5.4.1.1 Etapa 1

Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 294 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 336 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 406 kalendářních dnů

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Objednatel

Zhotovitel

.....

.....

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

Ing. Jan Olšanský
jednatel