



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
IČ : 25018094
DIČ : CZ25018094

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení Bítouchovské lávky dle PD, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu provádění díla. O tyto více a méněpráce práce se mění předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- 2.3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací snižuje celkem o 84.290,94 Kč bez DPH, tj. 101.992,03 Kč vč. DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010443	číslo ZL:
smlouva:	Bítouchovská lávka	1
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	SaM silnice a mosty, a.s.	




název ZL:	Změnový list č. 1		
dotčené st. objekty:	SO 201		

předmět změny:
Změna zatřídění horniny u jedné z podpěr, nerealizace 2 ks mikropilotů u jedné z podpěr, skutečnost realizace u jedné z mostních opěr, skutečnost realizace asfaltových povrchů.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna zatřídění je upravená dle skutečnosti a má vliv pouze na cenu díla. Realizace 2ks mikropilotů nebyla možná z důvodu tvrdého podloží v místě vrtu. Ponižení asfaltových směsí a postřiku odpovídá skutečnému rozsahu vyasfaltovaných ploch.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o změny nepředvídatelné v prostorách krytých původní konstrukcí lávky, kde ověření bez sejmutí lávky nebylo možné.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jednalo se o průběžné práce spjaté s předmětem zakázky.
zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-132 500,57	Kč
	21%DPH	-27 825,12	Kč
	celkem	-160 325,69	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	75 225,00	Kč
	21%DPH	15 797,25	Kč
	celkem	91 022,25	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-57 275,57	Kč
	21%DPH	-12 027,87	Kč
	celkem	-69 303,44	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:		Datum	<input type="text"/>
za AD:		Datum	<input type="text"/>
za TDI:		Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet - ZL 1

S:	Bítouchovská lávka		
O:	SO 201 Bítouchovská lávka		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Zemní práce				-20 850,00
1	13173	Hloubení jam zapaž i nepaž TR.I	m3	-75,00000	278,00	-20 850,00

Díl:		Základy				-74 715,00
2	227831	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu	m	-15,00000	2 953,00	-44 295,00

3	26134	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.III D do 200mm	m	-15,00000	2 028,00	-30 420,00
---	-------	---	---	-----------	----------	------------

Díl:		Svislé konstrukce				-25 069,17
4	333325	Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37	m3	-0,17360	7 698,00	-1 336,37
OP2 - (0,7x0,4x0,14) + (0,8x1,2x0,14) = 0,1736 m3						

Díl:		Komunikace				-11 866,40
5	572121	Infiltrační postřik asfaltovýdo 1,0 kg/m2	m2	-35,00000	30,00	-1 050,00

6	574A01	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8	m3	-1,40000	7 726,00	-10 816,40
		CELKEM				-132 500,57

Položkový rozpočet - ZL 1

S:	Bitouchovská lávka
O:	SO 201 Bitouchovská lávka
R:	02 Vícepráce

Rozpočet - Hloubení jam TŘ. III

Poř. Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
1	13193 Hloubení jam zapaž i nepaž TŘ.III (OTSKP 2019)	m3	75,0000	1003,00	75 225,00 Kč
	CELKEM				75 225,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010443	číslo ZL:
smlouva:	Bitouchovská lávka	2
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	SaM silnice a mosty, a.s.	




název ZL:	Změnový list č. 2		
dotčené st. objekty:	SO 501		

předmět změny:
Odpočet položek komunikace, které jsou shodně uvedeny ve SO 201 a SO 502 (chyba PD)
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna nemá vliv na dílo, jedná se o narovnání chyby ve výkazu výměr - pouze finance.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Chyba v PD.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
nerelevantní
zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-16 850,77	Kč
	21%DPH	-3 538,66	Kč
	celkem	-20 389,43	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-16 850,77	Kč
	21%DPH	-3 538,66	Kč
	celkem	-20 389,43	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:		Datum	
za AD:		Datum	
za TDI:		Datum	
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	

Položkový rozpočet - ZL 2

S:	Bítouchovská lávka		
O:	SO 501 Plynová přípojka		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Komunikace				-16 850,77
1	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 220 mm	m2	-12,36300	168,00	-2 076,98
2	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 60 mm š do 3 m	m2	-12,36300	476,00	-5 884,79
3	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) do tl. 120 mm	m2	-12,36300	262,00	-3 239,11
4	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-12,36300	17,00	-210,17
5	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-12,36300	14,00	-173,08
6	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,36300	426,00	-5 266,64
		CELKEM				-16 850,77

Položkový rozpočet - ZL 2

S:	Bitouchovská lávka
O:	SO 501 Plynová přípojka
R:	02 Vícepráce

Rozpočet						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
			m3			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010443	číslo ZL:
smlouva:	Bitouchovská lávka	3
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	SaM silnice a mosty, a.s.	


název ZL:	Změnový list č. 3		
dotčené st. objekty:	SO 502		

předmět změny:	Odpočet položek komunikace, které jsou shodně uvedeny ve SO 201 a SO 501 (chyba PD)
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna nemá vliv na dílo, jedná se o narovnání chyby ve výkazu výměr - pouze finance.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Chyba v PD.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	nerelevantní
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-10 164,60	Kč
	21%DPH	-2 134,57	Kč
	celkem	-12 299,17	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-10 164,60	Kč
	21%DPH	-2 134,57	Kč
	celkem	-12 299,17	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:		Datum	<input type="text"/>
za AD:		Datum	<input type="text"/>
za TDI:		Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet - ZL 3

S:	Bítouchovská lávka
O:	SO 502 Provizorní přeložka plynové přípojky
R:	01 Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Komunikace pozemní				-10 164,60
1	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 220 mm	m2	-6,90000	168,00	-1 159,20
2	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 60 mm š do 3 m	m2	-6,90000	472,00	-3 256,80
3	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) do tl. 120 mm	m2	-6,90000	262,00	-1 807,80
4	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-6,90000	17,00	-117,30
5	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-6,90000	14,00	-96,60
6	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-6,90000	422,00	-2 911,80
7	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	-14,30000	57,00	-815,10
		CELKEM				-10 164,60

Položkový rozpočet - ZL 3

S:	Bítouchovská lávka
O:	SO 502 Provizorní přeložka plynové přípojky
R:	02 Vícepráce

Rozpočet						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
			m3			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
			kus			0,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč