

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>III/205 7 Pláně – Korytka – x III/205 10</b>			
Objekt:	-			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01, IČO: 47534630			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 1, 310 00 Plzeň			
Popis změny:				
Na základě požadavku objednatele bude provedena navazující povrchová oprava silnice III/205 10 v místě křižovatky se silnicí III/205 7. Jedná se o celoplošnou opravu povrchu o rozsahu 1.850 m 2 s vyrovnáním podélné a příčné nerovnosti, zejm. vnitřního oblouku silnice, dále o celoplošné položení ložní vrstvy a následně obrusné vrstvy, vč. spojovacích postřiků. Křižovatka bude doplněna o vodorovné dopravní značení vodícími proužky s osazením směrových silničních sloupků.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	<i>Objednatel</i>		
	Jedná se o změnu:	<i>podle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)</i>		
	Způsob projekčního řešení změny:	<i>zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem</i>		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	860 930,60 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	180 795,43 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 041 726,03 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 939 414,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	5 939 414,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 800 344,60 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>8 228 416,97 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	860 930,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	860 930,60 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	<b>podpis (podepsáno elektronicky)</b>		
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			