

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 20011
Číslo EASY Archivu: 2020_07165

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2020 (CES 1560/20)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorské inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupen: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 49099451
DIČ: CZ 49099451
bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.1.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

4.1 Rekapitulace ceny díla :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a) cena dle základní SoD: | 1 907 875,19 Kč |
| b) dodatek č.1 | 371 887,68 Kč |

Cena celkem včetně dodatku č.1: 2 279 762.87 Kč (bez DPH)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla z důvodu změny realizace stavby – původně bezvýkopová technologie v délce 130,00m, skutečná realizace stavby uložení vodovodního řadu do otevřeného výkopu v délce 130,00m .
- Zimní opatření - provizorní zaasfaltování rýhy.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

05 -11- 2020

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
189

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 8.10.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem
ceny 1.1.

Datum 9.10.2020

Datum 20.10.2020

Přijetí změny ("PZ") vitél předložil doklady potřebné
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení
změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil
náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.