

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Zábrodí

Zakázka: „Infrastruktura ZŠ Pihov v Náchodě “

Objekt:

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 2

Navrhuje: Objednatel

Datum: 20.11.2020

Zhotovitel

Popis změny: V průběhu realizace stavebních prací byly na základě kontrolní činnosti stavebního dozoru a vedením školy dohodnuty změny ohledně více prací a méněprací, které budou podrobněji zozepsány. Dále bylo použito více silnoproudé kabeláže, než bylo v PD.

Změna rozsahu prací viz. Příloha ZL 02

Zdůvodnění změny:

Změny vycházejí z dohody na kontrolních dnech týkající se využití stávajícího funkčního hydrantu v 2.NP, dále nebyly dodány nerezové dřezy, které jsou součástí jiné dodávky a ve změnovém listu je vyčíslena hromadně sleva za umyvadlové stojánkové baterie, které byly odsouhlaseny investorem a pohybovaly se v jiné cenové hladině, než tomu bylo ve smluvním rozpočtu. Další změnou dohodnutou na kontrolních dnech byla úprava krytů radiátorů, na kterých se nově provede truhlářské obložení a nové větší provětrávací mřížky z důvodu lepšího toku teplého vzduchu od radiátorů, naproti tomu je zbytné provedení nových nátěrů radiátorů, které se ve změnovém listu odečítají.

Poslední změnou je avizované navýšení metráže kabelů silnoproudých instalací, které bylo zhotovitel doloženo pomocí dodacích listů. Jedná se o kabeláže k zásuvkám a okenním roletám, které byly na základě požadavku provozovatele svedeny za katedru do centrálního ovládacího místa.

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-8 812,80 Kč	-10 663,49 Kč
002		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-36 035,40 Kč	-43 602,83 Kč
003		Elektroinstalace - silnoproud				42 100,29 Kč	50 941,35 Kč
004		Konstrukce truhlářské				47 262,60 Kč	57 187,74 Kč
005		Konstrukce zámečnické				47 312,10 Kč	57 247,64 Kč
006		Dokončovací práce - nátěry				-55 914,30 Kč	-67 656,30 Kč

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)

Celková změna ceny:

35 912,49 Kč

43 454,11 Kč

Přílohy: Soupis prací - ZŠ Pihov - změnový list č. 2

Schválil:

Objednatel Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka

**Zástupce
objednatele**

Datum:

Datum:

Zhotovitel SILVAGRO s.r.o., Jan Dlahoweský

**Technický
dozor
investora**

Datum:

Datum:

Autorský dozor PROXION s. r. o.

Datum: