

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 20010
Číslo EASY Archivu: 2018_00946

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2018 (CES 166/2018)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupen: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099451
DIČ: CZ 49099451
bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon: 476 703 692
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.2.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl.III Čas plnění.

III. Čas plnění

- 3.1 Zahájení stavby : srpen 2018
- 3.2 Změna dokončení stavby do : 31. října 2021

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je:

- **Změna času plnění z důvodu změny majetkoprávních vztahů a změny technického řešení.**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.2 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne **25 -09- 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 6.8.2020	
Název akce: DC 022 013 Jetřichovice – odstranění výusti DC 64					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna času plnění z důvodu změny majetkoprávních vztahů a změny technického řešení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 1066/ tisíc šedesát šest kalendářních dnů 31.10.2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ ponížení 0,0 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 					6.8. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem

datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.