

## **Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 209/2019**

### **„Stavební úpravy záchranné stanice - karanténa“**

**uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen “smlouva”)  
mezi smluvními stranami:**

#### **1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **2. SATSYS EXPORT s.r.o.**

se sídlem: Boční 191, Skřečoň, 735 31 Bohumín  
IČ: 01469002 DIČ: CZ01469002  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupené: xxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě pod sp. zn.  
oddíl C, vložka 55914  
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou omezení dotčených orgánů stavebního řízení, která vyplývají z mimořádných opatření souvisejících s nouzovým stavem ČR v důsledku pandemie SARS Cov-2.

## II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení díla dle odst. IV bodu 2. smlouvy prodlužuje, nejdéle však do 30.10.2020, a to s výjimkou dle odst. 2 tohoto článku níže.
2. Dohodou smluvních stran se termín dokončení části díla v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) specifikované jako "Plynovod-vnější (Prodloužení STL plynovodu PE d 90 a domovní přípojka PE d 32 pro objekt "Strážnice Jinonice" na pozemku parcelní číslo 1209/7 a 1209/6 v k. ú. Jinonice, včetně zemních prací)" prodlužuje do 30.11.2020, s výjimkou souvisejících výkopových prací, které musí být dokončeny nejpozději do 15.11.2020.
3. Smluvní strany sjednaly, že jakákoli další případná změna termínu dokončení části díla dle odst. 2 tohoto článku výše bude možná pouze číslovaným dodatkem smlouvy, a to jen v případě doložení komplikací přímo souvisejících s opatřeními státu v rámci nouzového stavu ČR v důsledku epidemie SARS Cov-2.

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Ondřej Palička**  
*Lesy hl. m. Prahy*  
ředitel organizace

.....  
*Za zhotovitele:*

**SATSYS EXPORT s.r.o.**  
xxx  
jednatel společnosti

