

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele 988/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce pana [REDAKCE]  
[REDAKCE] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 250 28 685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB Most, a.s., č.ú. 3389300207/0100  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]

[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Dokončení stavby do 30.06.2021.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.“

## 2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

## 4.1. Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 983 999,91	21	7 240 639,89

## Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
345 403,25	21	417 937,93

## Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 329 403,16	21	7 658 577,82

## Odůvodnění:

Řešení koordinace s investičními akcemi Města Litvínov a Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, které neumožňují provedení díla podle schválené dokumentace pro provedení stavby.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 01/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Mostě dne 1.12.20.....

Objednatel:



Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost  
415 50 Teplice, Přítkovská  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : <b>01/2020</b>	
Zhotovitel:		<b>MAPECO MOST a.s., Čepirohy 143, 434 01 Most</b>			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.11.2020		
Název akce: <b>MO <del>028-014</del> 020123 Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: <b>X / 1.12.2020</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>Příloha č.2 - Záznam z jednání z 5.6.2020, str.3/4 a Záznam z KD č.1÷2, str.3, 4 + příloha záznamu</b>			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	<b>Příloha č.1 - Položkový rozpočet</b>			
	na jinou část smlouvy:	<b>III. Čas plnění - Termín dokončení stavby</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cenová změna</b> <b><u>VÍCEPRÁCE:</u></b> <b>IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE - 09_2 STOKA A - NOVÁ ŠACHTA - VP</b> <i>Vzhledem ke znemožnění provedení části stavby - STOKY "A" pod tramvajovým pásem, kde DPMaL, a.s. nezajistil při přípravě stavby domluvenou výluku provozu tramvají, bylo mezi stavebníkem, projektantem, provozovatelem a zhotovitelem domluveno, že na STOCE "A" bude instalována nová kanalizační šachta mezi ŠA-3 a ŠA-4 v místě rozhraní tramvajového pásu a vozovky, odkud bude realizována stavba s tím, že část STOKY "A" pod a za tramvajovým pásem bude provedena, až DPMaL zajistí výluku tramvajového provozu, viz Záznam z jednání z 5.6.2020 a Záznam z KD č.2.</i> <b>IO 03 KOMUNIKACE - DIO - OSTRŮVEK - VP</b> <i>Vzhledem k požadavkům MÚ Litvínov na nepřetržitou všesměrnou průjezdnost křižovatky ulice Mostecké a 9.května bylo mezi stavebníkem a zhotovitelem domluveno, že pro splnění takové podmínky je nezbytné před vlastní výstavbou kanalizace a vodovodu vybourat silniční zatravněný a květinový ostrůvek uprostřed křižovatky včetně sloupu VO a po ukončení výstavby uvést ostrůvek do původního stavu, viz Záznam z KD č.2 + příl..</i> <b><u>MĚNĚPRÁCE:</u></b> <b>IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZAC - 09_3 STOKA A - NOVÁ ŠACHTA - MP</b></li> <li><b>Změna termínu dokončení stavby</b> <i>Z důvodu časového posunu zahájení realizace stavby kvůli průtahům při vydání výkopového povolení, které bylo nakonec vydáno až 24.9.2020, došlo k posunutí realizace do zimních měsíců přelomu roku 2020 a 2021, kdy může dojít ke zdržení kvůli nepříznivému počasí a dále vzhledem k faktu, že úplné dokončení díla je závislé na výluce tramvajového provozu, která se předpokládá od 02 do 06/2021 a kterou zajišťuje 3. subjekt, bylo mezi stavebníkem, projektantem a zhotovitelem domluveno, že termín dokončení stavby dle SoD do 24.04.2021 se posune do 30.06.2021, viz Záznam z KD č.1.</i> <b>Termín dokončení stavby je do 30.06.2021.</b></li> </ul>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby
					<b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 345 403,25 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>6 329 403,16 Kč bez DPH</b>			<b>67 / šedesát sedm kalendářních dnů do 30.06.2021</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>345 403,25 Kč bez DPH</b> .					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>354 317,95 Kč bez DPH</b> , tj. <b>5,921 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>8 914,70 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,149 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí <b>354 317,95 Kč bez DPH</b> , tj. <b>5,921 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí <b>8 914,70 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,149 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>11</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum <b>30.11.20</b> .....	
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>					
<b>Posouzení změny:</b>					
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nedojde ke změně zhotovitele</li> <li>- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</li> <li>- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky</li> <li>- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu činí <b>5,921 %</b> a nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí <b>5,772 %</b>, a nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.</li> </ul>					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30.11.2020

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30.11.2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a termínový dodatek, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.11.2020

Datum 30.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.