

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – přístavba a rekonstrukce stanice horské služby“ uzavřené dne 15.6.2020 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 171922771/0600  
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113  
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: [ondrej.kasper@luftiga.cz](mailto:ondrej.kasper@luftiga.cz)  
(dále jen objednatel)  
na straně jedné

a

### **ANTON A SYN s.r.o.**

se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky  
IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681  
tel. 774 767 077, e-mail: [vita@antonasyn.cz](mailto:vita@antonasyn.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782  
zastoupená: Vitaliy Anton  
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton  
(dále jen zhotovitel)  
na straně jedné

**upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.**

## **PREAMBULE**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 7.

### **I. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se poníží a rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě č. 7.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě:

1) Změnový list č. 7 (vydaný dne 29.10.2020)

Odpočty zámkové dlažby, odpočet zateplení přístavby garáže, odpočet fasádního obložení stěn přístavby; navýšení výplně otvorů, zvětšení garáže, zemní práce (úprava terénu, odvoz zeminy), elektro(zemnění uvnitř a venku), přeložení kabelu, svítidla suterén) zaklopení SDK vzduchotechnika, odvodnění prostoru pod garáží, zastěrkování.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 401 808,96 Kč bez DPH.

### III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	5 197 773,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnových listů č. 1-6, elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT:	1 764 976,06 Kč bez DPH
Cena víceprací dle změnového listu č-7:	401 808,96 Kč bez DPH
Celková cena díla:	<b>7 364 558,02 Kč bez DPH</b>
	1 546 557,18 Kč DPH 21%
	8 911 115,21 Kč včetně DPH

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 7

V Praze dne 30.10.2020

V Mladých Bucích dne 30.10.2020

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

.....  
ANTON A SYN s.r.o.  
zhotovitel