

1. Z.L. 01/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 1.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1089
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 25.09.2020	
Název akce: LN 038 092 Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	Čas plnění		
Popis a zdůvodnění změny:					
Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je doplnění technického řešení BOZP pro realizaci stavby.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele X	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +391 dní (třistadevadesátjedna), tj. 31.10.2021		
Navrhovanou změnou dojde pouze k termínovému dodatku.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
um 25.9.2020					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 6.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 25.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 8.10.2020

Datum 9.10.20

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.