

#### Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na „**Stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou**“ uzavřené dne 7.4.2020 mezi:

##### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 171922771/0600  
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113  
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: [ondrej.kasper@luftiga.cz](mailto:ondrej.kasper@luftiga.cz)  
(dále jen objednatel)  
na straně jedné

a

##### **TM COMPLET s.r.o.**

se sídlem: Praha 5, Mrázovka 1098/9, PSČ 15000  
zastoupena: Milanem Volným  
IČ: 24120618 DIČ: CZ24120618  
tel.+420 777 251 799, e-mail: [milan.volny@volny.cz](mailto:milan.volny@volny.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú. 107-7613600297/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C149451  
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Keltner  
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

**upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.**

#### **Preamble**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 10.

#### **I. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se poníží a rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě 10.  
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě:

- 1) Změnový list č. 10 (vydaný dne 30.10.2020)

Doplnění navýšení kubatur betonových směsí pro konstrukční betonové desky 1PP; doplnění chybějících m3 betonových mazanin 1PP, 1NP a 2NP – vyrovnaní nerovných stropních konstrukcí a spadových vyrovnávek garáže; snížení a úprava nivelety parkovacích ploch a příjezdu ke stanici HS, rozšíření plochy parkoviště – asfaltové povrchy; doplnění fasády ve snížení nivelety parkovacích ploch; navýšení m2 omítek vnitřních; přesuny hmot HSV – navýšení s ohledem na navýšení položek HSV - viz. výše v rámci ZBV10; uchycení horolezecké stěny; doplnění dodávky prosklené stěny – pozice 08; doplnění posuvných dveří – pozice 09; odtěžení zeminy v rámci rozšíření terénních uprav okolí objektu – zadní garáž zimní techniky vč. snížení a dospádování nivelety; D+M držáku tepelného čerpadla; D+M

antény a uchycení výstupového žebříku; dodávka garážových vrat dle upřesnění specifikace - položka dodávky nebyla obsažena v původním VV; doplnění dřevěného obkladu objektu o překrytí spár latěmi

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 546 261,98 Kč bez DPH.

### III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	12 809 699,-- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 1-5:	808 738,-- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 6-7:	975 442,-- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 8:	546 261,98Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 9:	76 202,-- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méněprací dle Změnového listu č. 10:	988 571,02Kč bez DPH
Celková cena díla:	<b>16 204 914,-- Kč bez DPH</b>
	3 403 031,94 Kč DPH 21%
	19 607 945,94 Kč včetně DPH

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 10

V Praze dne 10.11.2020

V Bedřichově dne 10.11.2020

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

.....  
TM COMPLET s.r.o.  
zhotovitel