



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2017/MaI/000261/SML/2

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/MaI/000261/SML a dodatku č. 1 č. 2017/MaI/000261/SML/1 ze dne 14.02.2018 na vypracování inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Brána Beskyd I“

uzavřené dne 01.11.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“ nebo „příkazce“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69052
Spojení (telefon, email)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Arch. Martinem Chválkem, jednatelem
05725674
CZ05725674

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“ nebo „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Předmět dodatku

Dodatek č. 2 je vyvolán požadavkem objednatele na úpravu projektu ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Článek II Předmět smlouvy se mění takto:

- Doplnění projektu kamerového systému v prostoru hřiště a na polyfunkčním objektu SO 20.
- Změna dispozice ve 2. nadzemním podlaží polyfunkčního objektu SO 20 z bytů na nebytové prostory, návrh dispozic, zpracování projektu, projednání projektu s dotčenými orgány státní správy, zpracování výkazů výměr.
- Rozšíření přeložek NEJ.cz z důvodu připravované stavby parkoviště u domu č.p. 1400 na ul. Nádražní, přemístění rozvaděče NEJ.cz z prostoru budoucího bytového domu „A“, přeložky NEJ.cz na ul. Trčkově ve vazbě na stavební úpravy obecního domu č.p. 339 na volnočasové centrum vč. přípojky a zajištění územního souhlasu.
- Projekt trasy chrániček pro optické kabely k domu č.p. 339 pro TERMO Frýdlant n.O.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se v dokumentaci pro provádění stavby navyšuje o 166 000,-Kč bez DPH, 200 860,- Kč vč. DPH.

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	765.000,- Kč	160.650,- Kč	925.650,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1.555.000,- Kč	326.550,- Kč	1.881.550,- Kč

zní nově takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	931.000,- Kč	195 510,- Kč	1 126 510,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1 721 000,- Kč	361 410,- Kč	2 082 410,- Kč

čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 se doplňuje takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za práce sjednané v dodatku č. 2 následně:

- a) 100 000,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace (bez NEJ.cz a inženýrské činnosti)
- b) 18 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o změnu stavby před dokončením
- c) 20 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o územní souhlas pro přípojku NEJ.cz k č.p. 339 včetně projednání
- d) 28 000,- Kč bez DPH přemístění rozvaděče NEJ.cz, dokumentace pro provádění stavby, napojení č.p. 339.

III.

Doba provedení díla

- a) Předání projektové dokumentace do 30 dnů od zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.
- b) Inženýrská činnost a podání žádosti o změnu stavby před dokončením do 60 dnů od předání projektové dokumentace objednateli.
- c) Předání projektové dokumentace pro územní souhlas do 30 dnů od zveřejnění v registru smluv.
- d) Dokumentace pro provádění stavby přeložky NEJ.cz, přemístění rozvaděče NEJ.cz a napojení č.p. 339 do 60 dnů od zveřejnění v registru smluv.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí. Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 23.11.2020, usnesením č. 55/10.14.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 04.12.2020

V Ostravě dne 27.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. arch. Martin Chválek, MBA.
jednatel