

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Sdružení „I/42 Brno VMO Žabovřeská“

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:
jednatel a ředitelem společnosti
jednatelkou a ředitelkou společnosti
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupený:
členem představenstva a prokuristou společnosti
IČ:49446703, DIČ: CZ49446703

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupený: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-001867/15 ze dne 21. 5. 2015

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 5. 2015 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-001867/15 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace ke stavbě 1/42 VMO Žabovřeská I. a II. etapa v rozsahu VD-ZDS a zajištění následného autorského dozoru.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku nezbytnosti zpracování závěrů vyplývajících z dodatečných projektových podkladů bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah předmětu plnění k naplnění následujících cílů:
 - a. zajištění funkční koordinace vnitřních vazeb dílčích stavebních objektů
 - b. zajištění souladu se stavebně povolovanou dokumentací
 - c. naplnění předpokladů stanoviska EIA
 - d. minimalizace obtíží při výběrovém řízení na zhotovitele stavby
 - e. zamezení nemožnosti vydání kolaudačního rozhodnutí
 - f. převzetí stavebních objektů ze strany budoucích správců
 - g. minimalizace zvýšení stavebních nákladů při realizaci stavby.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah předmětu plnění tak, aby došlo k funkčnímu technickému vyřešení stavby jako celku a s tím souvisejícími koordinačními vazbami.
- 1.4. Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoliv ze smluvních stran.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu věcného plnění, jež jsou důsledkem skutečností uvedených v předcházejících bodech tohoto článku, se týkají samostatně části zpracování VD-ZDS II. etapy.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu I Souhrnu smluvních dohod, jež nově zní:

I. Cena

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| a. | Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)..... | 23 953 030,- Kč |
| a.1 | cena nerealizovaných projektových prací dle Přílohy č. 1 dodatku | - 34 000,- Kč |
| a.2 | cena dodatečných projektových prací dle Přílohy č. 1 dodatku | 3 767 200,- Kč |
| | Celková cena za provedení díla | 27 686 230,- Kč |
| b. | DPH..... | 5 814 108,- Kč |
| c. | Celková cena za provedení díla vč. DPH (a + b)..... | 33 500 338,- Kč |
- přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace oceněného soupisu služeb

Příloha č. 2 – Soupis nerealizovaných a dodatečných prací I a II na VD-ZDS II.etapa

Příloha č. 3 – Dopad změn do VD-ZDS položek VD-ZDS II.etapa

Za objednatele:

03-12-2020

V Brně dne

Za zhotovitele:

V Brně dne 04-11-2020

ředitel ŘSD ČR Závod Brno

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

jednatelka a ředitelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky sdružení
„I/42 Brno VMO Žabovřeská“