



TSKRP009ZFYA

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

"Obnova alejí v ulici U Akademie v Praze 7- prováděcí projekt, dle požadavků TSK, a.s."

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/2700/0032

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat objednatele v
souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného
představenstvem Mgr. Josef Sinčák, MBA, předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Mgr. Eva Jakubcová, vedoucí oddělení správy zeleně

Ing. Mariana Tomková, technik údržby zeleně

2. Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Železniční 469/4, Chválkovice 772 11 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 6396

IČO: 48395013

DIČ: CZ48395013

zastoupená: Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 09. 2020, jejímž předmětem je realizace díla "Obnova alejí v ulici U Akademie v Praze 7- prováděcí projekt, dle požadavků TSK, a.s." (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Čas plnění) a to z důvodů, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele. Jedná se o

prodloužení termínu plnění, jelikož provedení díla ze Smlouvy je závislé na provedení prací třetí stranou, které předchází dokončujícím pracím pro vypracování prováděcího projektu vybrané části ulice ze strany zhotovitele.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Čas plnění)

1. Čl. III. odst. 2) Smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním takto:

„Ukončení plnění díla: do 28. 02. 2021“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

07-12-2020

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

07-12-2020

za ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Mgr. Josef Sinčák, MBA
předseda představenstva

Ing. Radek Pavlačka
jednatel