

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 22092020 ze dne**

**6. 10. 2020**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**1.**

Domov pro seniory Vlčice, p.o.,

Vlčice 66

336 01 Blovice

IČO: 49180380

statutární orgán: Bc. Eva Herinková, ředitelka

dále jen „**objednatel**“,

a

**2.**

MMK – baustav spol.s.r.o.

Wenzigova 79/8,

301 00 Plzeň

IČO: 24839256

DIČ: CZ24839256

zapsaný ve veřejném rejstříku: C 36827 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: František Macháček

bankovní spojení: 253535425/0300

Osoba pověřená vedením stavby: Štěpán Hirschl – obor stavební

dále jen „**zhotovitel**“,

**Článek I.**

Tímto dodatkem se mění doba plnění dle článku II. smlouvy o dílo č. 22092020.

Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace. Dílo proto nelze realizovat v původně dohodnutém termínu.

Nový termín plnění se stanoví termín od 12. prosince 2020 do 30. dubna 2021.

### Článek II.

Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek smlouvy projevem jejich svobodné vůle.

Ve Vlčicích, dne 27. listopadu 2020.

.....  
podpis zástupce objednatele

.....  
podpis zástupce zhotovitele