

SD/00901/2020/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(č. objednatele SD/00901/2020, č. zhotovitele 450/20)

Objednatel: Město Tábor

zastoupené	starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
se sídlem	Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
zástupce pro věci smluvní	Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické	Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
dozor investora a koordinátor BOZP	Ing. Vladimír Kofroň, <u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>
IČ	00253014 (DIČ CZ00253014)
bankovní spojení	xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxx xxxxx
číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

a

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

se sídlem	Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
zástupce ve věcech smluvních	xx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
zástupce ve věcech technických	xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
odborné vedení provádění stavby	– stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx - obor autorizace: pozemní stavby - číslo autorizace: 25594
IČ	481 09 339 (DIČ CZ48109339)
obchodní rejstřík	C 23741, u Ks v Českých Budějovicích
bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.9.2020. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Předmět plnění

- Dílem se rozumí provedení stavby „**Oprava obvodového pláště a udržovací práce Vodárenské věže v Žižkově ulici v Táboře**“ dle projektové dokumentace, jejímž projektantem je xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř; zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele;
- Z rozsahu díla budou vyjmuty práce podle ZL č. 2 a Položkového rozpočtu změn č. 2

V.

Cena

Cena bude snížena o 19.378,80 Kč bez DPH.

	<u>bez DPH</u>		<u>s 21 % DPH</u>	
Cena díla dle SoD	499 138,95	Kč	603 958,13	Kč
ZL č. 1	+ 163.632,48	Kč	+197.995,30	Kč
ZL č. 2	- 19.378,80	Kč	-23.448,35	Kč
Celkem nová cena díla	643.392,63	Kč	778.505,08	Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.

V Táboře dne 1.12.2020

.....
Objednatel

Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....
Zhotovitel

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Změnový list č.: 2

Název akce: „Obnova obvodového pláště vodárenské věže“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Zhotovitel: Re In s.r.o., Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD 00901/2020 / 450/20

Projektant: Ing. Bohuslav Jiřínek, Bechyňská 1229, 390 01 Tábor

Stavební objekt/část stavby:

01 Oprava obvodového pláště / méněpráce rozpočet ZL 2

Technický popis změny stavby:

ZL 2: odečet nájmu lešení a sítí

Předpokládaná doba pronájmu lešení a ochranných sítí byla 3 měsíce, došlo ke zkrácení této doby na dva měsíce. Odečítá se tedy příplatek za jeden měsíc používání lešení a ochranných sítí.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 19.378,80	Kč bez DPH
	vícepráce:	0,00	Kč bez DPH
	ZL celkem: Snížení ceny o:	- 19.378,80	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: bez vlivu na termín

Přílohy: Položkový rozpočet změn ZL 2

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):
Ondřej Bielik

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

Dozor investora:
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Vodárenská věž, Tábor, Žižkova ulice

Položkový rozpočet změn č.2 odečet nájmu lešení a sítí.

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Cena / MJ
14	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	-498,60000	33,00	-16 453,80
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	-450,00000	6,50	-2 925,00
Celkem						-19 378,80

Celkem bez DPH

-19 378,80

Celkem vč. 21 % DPH

-23 448,35