



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 187/OIRM/2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 27.01.2020, usn. č. 68/2020
uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno RM dne 16.11.2020, usn. č. 947/2020)
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C14184.
(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

u Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, jednatelem
26342812
CZ26342812

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.02.2020 smlouvu o dílo, dne 15.05.2020 dodatek č. 1, dne 12.06.2020 dodatek č. 2 a dne 19.08.2020 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny CII“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změny uvedené ve Změnovém listě č. 13 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedené změny oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny CII“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 13

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Čestmír Kabátník, Aspira projekční ateliér, náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, IČO 11297441 ze října 2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	11 065 343,29 Kč
DPH	2 323 722,09 Kč
Cena včetně DPH	13 389 065,38 Kč

DPH bude účtována podle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne: - 3 -12- 2020

za objednatele:

.....
měs

Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:

 **SILNICE
NEPOMUK**
s.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty
IČ: 263 42 812; www.sinepo.cz

.....
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala, jednatel

Změnový list č. 13
V Í C E P R Á C E

Název akce:	Úprava veřejného prostranství "Cil" v Příbrami	
SoD (číslo ze dne):	187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)	
Popis a důvod víceprací:	SO 01 - zpevněné plochy V soupisu prací s výkazem výměr původního závazku ze smlouvy o dílo nebyly zahrnuty dodávky a stavební práce, které jsou nezbytné pro dokončení investiční akce. Zhotovitel předložil změnový list č. 13, který představuje navýšení výkazu výměr v položce dodání a osazení železobetonových schodišťových stupňů, bočnic a bloků schodiště navazující na pěší zónu Cil.	
Ocenění víceprací v Kč : 119 852,10 bez DPH (viz. Příloha č. 1)		
Potvrzení změny		
za TDS:	Ing. Milan Krejcar	Dne: 11. 11. 2020
za autorský dozor:	Ing. Arch. Antonín Dolejš	Dne: 10. 11. 2020
za zhotovitele:	Tomáš Duzbaba	Dne: 10. 11. 2020
za objednatele:	Ing. Eva Černá	Dne: 10. 11. 2020

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - Cíl - vícepráce

Objekt: Schodiště, 5 stupňů + střed. bloky (část)

Objednatel: Město Příbram

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Místo: Příbram

Zpracoval: Důbrava 724 359 777

Datum: 3.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

119 852,10

4

Vodorovné konstrukce

119 852,10

36	R	434121445	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně do otvorů se zazděním	m	17,500	897,12	15 699,60
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

5*3,5

17,500

Součet

17,500

37	593	59373755	stupeň schodišťový nosný prefabrikovaný 155x320 mm	m	17,500	2 843,68	49 764,40
----	-----	----------	--	---	--------	----------	-----------

5*3,5

17,500

6	593	59373775R5	Bloky	kus	1,700	31 993,00	54 388,10
---	-----	------------	-------	-----	-------	-----------	-----------

1,7

1,700

Celkem bez DPH:

119 852,10

DPH 21%:

25 168,94

Celkem včetně DPH:

145 021,04

03 - 11 - 2



CZ - 335 01 Nepomuk, U Počty 613
IČ: 263 42 512; www.silnice.cz

5