



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002447
„D5 Zajištění technické pomoci pro stavební dozor (TDI)“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst.1. - Doba plnění

Článek III. odst. 1. se mění takto:

Termín dokončení služby a předání služby se mění a nově sjednává do 30. listopadu 2021.

Odůvodnění:

Předpokládaná realizace dvou stavebně udržovacích prací, jejichž dozorování je součástí této smlouvy o poskytování služeb, byla z důvodů přepracování a obnovy soutěže dle nového typu zadání přesunuta do roku 2021.

Jedná se o zakázky:

1. „D5 Oprava DÚN – 4ks, km 116,2; 122,3; 129,9 a 130,6“
2. „D5 Údržba SDP – dosypání a zpevnění“

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted] střediska SSÚD-10 Ostrov u Stříbra

Datum: - 7 -12- 2020



DOSA PLUS, spol. s r.o. [redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

Lágenerová

Datum: 2020.12.03

10:23:30 +01'00'

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatelka společnosti

Datum: 3.12.2020