

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020

na provedení stavby

„Nová schodišťová plošina u BD Bří Čapků č.p. 663, Uničov – stavební příprava pro montáž plošiny“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města
IČ: 002 99 634
DIČ: CZ00299634
tel./fax: 585 088 111/585 088 298
Bank. spojení:
číslo účtu:

B) DODAVATEL: VHH THERMONT s.r.o.
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

Statutární orgán:
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
tel:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat, se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace. Ustanovení čl. 5. Termíny realizace díla, se proto mění následovně:

Čl. 5 Termíny realizace díla

Původně dohodnutý termín ukončení prací, tj. 11/2020, se prodlužuje do **31.12.2020**.

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: Finanční a časový harmonogram

V Uničově dne 4.12. 2020

Objednatel:

Dodavatel:

starosta města Uničov

jednatelé VHH THERMONT s.r.o.