

Dodatek k objednávce

č. objednávky : 27ZA-002382

Číslo související Smlouvy:

01CS-000158

Název související Smlouvy:

**„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD
5 - Kocourovec a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021“**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

SSÚD Kocourovec

Adresa: Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

POSKYTOVATEL:

Název: **Značky Morava, a.s.**

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a

794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Článek I.

Předmět dodatku a odůvodnění

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti Dílčí objednávky.

Důvodem k prodloužení termínu plnění je situace v období vládního opatření, které dodavatele citelně zasáhly (jedná se zejména o karantény a nemocenské u zaměstnanců dodavatele).

Článek II.

Doba plnění, způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5“

D35 Oprava svodidel - ocelová krajová svodidla na D35 km 280,3 PS,

viník nehody známý dn 23.10.2017, vydala PZU, č.PU: 7552696
KRPM-164-/DNDK-2017-SMO

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-002382 dohodnut do:

10. 11. 2020

Do 7 kalendářních dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
ODÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 31. 10. 2020

V Krnově dne 31. 10. 2020

Ředitelství silnic a dálnic

Značky Morava, a.s.