



- Předmět smlouvy** se rozšiřuje o provedené vícepráce a ponižuje o neprovedené méněpráce. Podrobný popis víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnový list se zdůvodněním změn je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1** v důsledku objednatelům požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:

Původní znění:

- Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	7 509 772,82 Kč
DPH 21%	1 577 052,29 Kč
Cena celkem s DPH:	9 086 825,11 Kč

Nové znění :

- Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	8 067 252,04 Kč
DPH 21%	1 694 122,93 Kč

Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 a 2 celkem s DPH: 9 761 374,97 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 23.11.2020 usnesením č. 55/10.11.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 1.12.2020

Ve Sviadnově dne: 30.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti

Přílohy: 1) Oceněný soupis více a méněprací
2) Změnový list se zdůvodněním změn