



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**  
č. 19ZA- 002946 ze dne 8. 4. 2020  
„Technická pomoc objednateli pro zajištění stavebního dozoru“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

**SG Geotechnika a.s.**

Geologická 988/4, Praha 5, 152 00

IČO: 41192168

dále jen „poskytovatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

**I.**

**Mění se část v čl. III. Doba plnění Odst. 1, přílohy č. 1:**

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Dle požadavků objednatele, nejpozději do 30. 11. 2020.

**a nahrazuje se textem:**

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Dle požadavků objednatele, nejpozději do 30. 12. 2021.

Důvod: Vybrané stavební akce, které jsou předmětem smlouvy, budou realizovány až v roce 2021.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



**III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 18. 11. 2020

.....  
[redacted]  
Vedoucí SSÚD č. 8 Rudná

.....  
[redacted]  
Člen představenstva

.....  
[redacted]  
Člen představenstva