

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. P20001
„Realizace vodního prvku – Breüerovy sady, Kutná Hora“

Objednatel :

Název : Město Kutná Hora
sídlo : Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ : 00236195
DIČ : CZ00236195
zastoupen : [redacted] starostou města
bankovní spojení : 200037-444212389/0800
(dál jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název : GREEN PROJECT s.r.o.
sídlo : Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 252 43
IČ : 27195783
DIČ : CZ27195783
zastoupen : [redacted] jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.C 103585
bankovní spojení : [redacted]
(dál jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení §1901 ve spojení s §2586 a násl.zákona č.89/2010Sb, Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Realizace vodního prvku – Breüerovy sady, Kutná Hora**“ uzavřené dne 29.01.2020 (dále též jen „**smlouva o dílo**“), kterým se mění termín a čas, rozsah a cena plnění díla.

I. článek 2. Předmět smlouvy

2.3. Dílo bude zhotoveno v rozsahu zadání dle předaných podkladů:

Změna spočívá ve:

- zvětšení rozsahu hydroizolace vodního prvku

- požití žulových dlaždic, žulových odseků a oblázků
soupis prací – výkaz výměr je nedílnou součástí toho dodatku jako jeho příloha č.1

II. článek 4. Termíny plnění

4.1. Smluvní strany se dle ustanovení odst. 4.5. smlouvy o dílo dohodly, že lhůta pro provedení Díla se prodlužuje do 30.11.2020.

III. článek 5. Cena díla

Smluvní strany se dle ustanovení odst. 5.2. smlouvy o dílo dohodly, že cena díla se navyšuje na základě prací uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

Navýšení ceny:	384.605,35 Kč
DPH :	80 767,12 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH :	465 372,47 Kč

Celková cena díla včetně DPH	2.836.705,35 Kč
------------------------------	-----------------

IV. Odůvodnění

Důvody k prodloužení doby pro provádění Díla o dobu nezbytně nutnou a rozšíření plnění díla a s tím související navýšení ceny díla neleží na straně Zhotovitele a Objednatel je nemohl předvídat.

V průběhu provádění díla Zhotovitelem obdržel Objednatel vyjádření dotčených stran, která neumožnila zčásti provést stavební práce podle původní projektové dokumentace. Po odkrytí podloží při provádění stavebních prací navíc byly zjištěny výrazně horší podmínky pro založení stavby, které projektová dokumentace nemohla předvídat. Byla rozšířena plocha hydroizolace vzhledem k rozstříku trysek vodního prvku, aby mohla voda stékat zpět a mohla být použita v opakovaném cyklu. Pro dláždění plochy byly použity kamenné – žulové dlaždice.

To má dopad na průběh provádění díla, resp. harmonogram plnění, a projevuje se ve sjednané lhůtě pro provedení díla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

2. Právní vztahy a podmínky výslovně neupravené touto smlouvou se v plném rozsahu řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


4. Dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 4.11.2020 č.j.: 820/20 a bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


Objednatel

Zhotovitel

V Kutné Hoře dne *24. 11. 2020*



V Průhonicích dne *23. 11. 2020*



ROZPOČET

Stavba: Vodní prvek Kutná Hora - dodatek

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
501 Hydroizolace, zpevněné plochy							
12	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	52,36640			
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	424,29700			
15	592R	Dlaždice žulová velkoformátová 400x546	m2	16,00000			
20	000032	Hydroizolační souvrství v místě vodního prvku	kpl	1,00000			
16	5914112R	Oblázky k dlaždění	m2	16,00000			
17	5914111R	Kladení dlažby z odseků rovnoběžně, tříděné při pokládce, lože z kameniva	m2	85,00000			
18	5914113R	Kladení dlažby z oblázků na tupo	m2	16,00000			
19	583B100R	Odseky žulové	m2	85,00000			

Celkem

