

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0240/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Adresa:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technický:

IČO: 01919652

DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 56915

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA Klapálka – VEGETAČNÍ ÚPRAVY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8579/2020

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 27. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0240/2020), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA Klapálka – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0240/2020 uzavřené dne 27. 05. 2020 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
4. Méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPS 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	448.317,27	94.146,63	542.463,90
Méněpráce – dodatek číslo 1	-66.805,20	-14.029,09	-80.834,29
Celkem	381.512,07	80.117,53	461.629,60

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 23. 11. 2020, pod číslem usnesení 17/52/RM/2020.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha - Příloha číslo 1 – Soupis provedených prací - méněpráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



město Vsetín



starosta



STROMMY COMPANY s.r.o.



provozní ředitel