

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 338/16

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
zastoupená: Ivo Mikulicou, starostou
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Kontaktní osoba: Ing. Karel Gattnar - tajemník
Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Průša
Koordinátor BOZP: Marek Návrat
E-mail, telefon: kgattnar@petrkovice.ostrava.cz, +420 599 429 103,
Certifikovaný profil: <https://vz-petrkovice.ostrava.cz/>
(dále jen „Objednatel“)

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649304329/0800

dále jen Objednatel

a

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen(a) Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5025000376/5500

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148, ze dne 1. 1. 1996

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 338/16 (dále jen „smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. II., bod 1. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 5 594 404,- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 1 901 757,- Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnových listech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. VI., bod 1. smlouvy zvyšuje o 5 594 404,- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 1 901 757,- Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo 14 981 526,58 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č.1 3 692 647,- Kč bez DPH

Celková cena díla

18 674 173,58 Kč bez DPH

DPH

3 921 576,45 Kč

Celková cena díla

22 595 750,03 Kč vč. DPH

3. Smluvní strany se dohodly s ohledem na změny díla rovněž na změně termínu plnění uvedeného v čl. V., bod 2. smlouvy o dílo. Nově je zhotovitel povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli do **15. 6. 2017**, zajištění kolaudačního souhlasu se uskuteční do 30. 7. 2017.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 7 - Změnové listy 1 až 11
 - Příloha č. 8 - Harmonogram výstavby
2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 8 „Harmonogram výstavby“ dodatku č. 1 v celém rozsahu nahrazuje „Harmonogram výstavby“ uvedený v příloze č. 1 smlouvy s výjimkou omezení nezbytných pro běžný chod školy, a to okamžikem nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

*Doložka platnosti převního úkolu dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích;
Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválila na straně
objednatelů Rada MOb Petřkovic dne 7.2.2017, usnesení č. 717/154.*

V Ostravě dne: 8.2.2017

V Ostravě dne: 6.2.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ivo Mikulica
starosta

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích

Přehled VCP a MNP

Označení změny	Popis změn	Cena
ZL 1	Úprava podloží pod základovou spárou - VCP	312 185
ZL 2	Demontáž plynovodu - VCP	51 578
ZL 3	Výtvarná učebna - MNP	-1 901 757
ZL 4	Výtvarná učebna - VCP	3 188 019
ZL 5	Zárubní zeď - VCP	484 965
ZL 6	Osvětlení zpevněných ploch kolem tělocvičny - VCP	652 703
ZL 7	Změna trasy kabelu NN - VCP	38 602
ZL 8	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	674 450
ZL 9	Změna provedení interiérových dveří - VCP	49 950
ZL 10	Změna barevnosti obkladu v tělocvičně - VCP	68 000
ZL 11	Změna svítidel v tělocvičně	73 952

CELKEM

3 692 647 Kč

