

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6



DODATEK Č. 1

č. dodatku 9120000112

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

ke

Smlouvě o dílo č. 9120000063

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Součást: Správa účelových zařízení ČVUT

Adresa: Vaníčková 315/7, 160 17 Praha 6

Bankovní spojení: 27-4082120257/0100

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě pověření

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

EXPRESS ELEVATORS s.r.o.

Sídlo: Chodovická 2279/53, 193 00 Praha 9

IČ: 62913549

DIČ: CZ62913549

Bankovní spojení: 195625448/0300, ČSOB a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35280

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věci fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. června 2020 Smlouvu o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 31. 03. 2020, podané v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních - opakování“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Místo plnění, etapy plnění, termíny plnění, doba trvání smlouvy, odst. 2. a 3. Smlouvy.

II. Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III., odst. 2. Smlouvy, které souvisí se změnou členění Etap plnění díla.

1.1. Původní znění čl. III., odst. 2. a 3. Smlouvy:

2. *Etapy plnění díla:*

- a) *Etapa I. – Novoměstský hotel – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 5. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - b) *Etapa II. - Menza Strahov – celkem 4 zdvihacích zařízení, viz bod 3. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - c) *Etapa III. - Koleje Strahov, bloky 3, 5, 6, 7 – celkem 4 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - d) *Etapa IV. - Koleje Strahov, bloky 4, 8, 11 – celkem 3 zdvihacích zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - e) *Etapa V. - Masarykova kolej a Novoměstský hotel – celkem 3 zdvihací zařízení, viz body 2. a 4. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy).*
3. *Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé etapy díla budou dokončeny a předány bez vad a nedodělků zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:*
 - a) *Etapa I. - od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2020,*
 - b) *Etapa II. - od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021,*
 - c) *Etapa III. - od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2021,*
 - d) *Etapa IV. - od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022,*
 - e) *Etapa V. - od 01. 07. 2022 do 30. 11. 2022.*

1.2. **Nové znění čl. III., odst. 2. a 3. Smlouvy:**

2. *Etapy plnění díla:*

- a) *Etapa I. – Novoměstský hotel – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 5. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
- b) *Etapa II. - Menza Strahov – celkem 2 zdvihací zařízení V1 a V3, viz bod 3. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
- c) *Etapa III. - Menza Strahov – celkem 2 zdvihací zařízení V2 a V4, viz bod 3. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
- d) *Etapa IV. - Koleje Strahov, blok 3 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
- e) *Etapa V. - Koleje Strahov, blok 5 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*

- f) *Etapa VI. - Koleje Strahov, blok 6 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - g) *Etapa VII. - Koleje Strahov, blok 7 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - h) *Etapa VIII. - Koleje Strahov, blok 4 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - i) *Etapa IX. - Koleje Strahov, blok 8 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - j) *Etapa X. - Koleje Strahov, blok 11 – celkem 1 zdvihací zařízení, viz bod 1. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy),*
 - k) *Etapa XI. - Masarykova kolej – celkem 1 zdvihací zařízení V5, viz bod 2. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy).*
 - l) *Etapa XII. - Masarykova kolej a Novoměstský hotel – celkem 2 zdvihací zařízení, viz body 2. (zdvihací zařízení V6) a 4. technické zprávy (příloha č. 1 této smlouvy).*
3. *Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé etapy díla budou dokončeny a předány bez vad a nedodělků zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:*
- a) *Etapa I. - od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2020,*
 - b) *Etapa II. - od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021,*
 - c) *Etapa III. - od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021,*
 - d) *Etapa IV. - od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2021,*
 - e) *Etapa V. - od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2021,*
 - f) *Etapa VI. - od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2021,*
 - g) *Etapa VII. - od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2021,*
 - h) *Etapa VIII. - od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022,*
 - i) *Etapa IX. - od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022,*
 - j) *Etapa X. - od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022,*
 - k) *Etapa XI. - od 01. 07. 2022 do 30. 11. 2022,*
 - l) *Etapa XII. - od 01. 07. 2022 do 30. 11. 2022.*

2. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 2. a 3. Přílohy č. 1b Technická zpráva (dále jen „Technická zpráva“), která je nedílnou součástí Smlouvy.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 2. Technické zprávy doplňují text:

Upozornění:

- ***při rekonstrukci musí zůstat v provozu min. vždy jeden výtah, tj. až po předání právě řešené etapy díla je možné zahájit činnosti na další etapě.***

2.2. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 3. Technické zprávy doplňují text:

Upozornění:

- ***při rekonstrukci musí zůstat v provozu min. vždy dva výtahy, a to jeden 4 st. a jeden 2 st., tj. až po předání právě řešené etapy díla je možné zahájit činnosti na další etapě.***

2.3. Pro vyloučení pochybností tvoří upravená verze Technické zprávy nedílnou součástí tohoto Dodatku. Doplněné části textu jsou v Technické zprávě zeleně podbarveny.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která se výslovně nemění tímto Dodatkem, zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním ve veřejném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 - Technická zpráva

Příloha č. 2 - pověření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze, dne 07. 12. 2020

V Praze, dne 04. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení ČVUT
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
v z. xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě pověření

EXPRESS ELEVATORS s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel