

Č. j. KRPS-116231-171/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526

Počet listů: 3

Příloha: 2/10**DOHODA****o vypořádání závazku**

Ze Smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – KYNOLOGIE DOMAŠÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-116231-107/ČJ-2016-0100MN-VZ, uzavřené dne 11.3.2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto znění:

Čl. I.**Smluvní strany****STATUS stavební a.s.**

Zastoupená:



členem představenstva

Sídlo:

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ:

466 79 120

DIČ:

CZ46679120

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:



Telefon:



e-mail:



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, Vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

751 51 481


DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha


Číslo účtu:



Telefon:



e-mail:



Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v Čl. V. smlouvy o částku **85 487,43 Kč bez DPH**

(slovy: osmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeskýchčtyřicettřihaléřů),

tj. o **103 439,79 Kč včetně DPH**

(slovy: jednototřitisícečtyřistatřicetdevětkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů),

ke kterému došlo změnou materiálu podlahové krytiny z důvodu změřené vyšší vlhkosti betonových podlah, která tak vylučovala použití krytiny, uvedené v cenové nabídce zhotovitele a dále zjednodušením vstupu do objektu A.

2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšení nákladů na výstavbu, které vznikly provedením dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku. Tyto dodatečné práce jsou cenově dokladovány změnovými listy, vyhotovenými v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí této dohody.
3. Souhlasné stanovisko s těmito změnami ve smyslu článku VIII odst. 7 smlouvy vydal Odbor programového financování MV ČR dne 11. listopadu 2020 pod č.j. MV-109227-30/OPF-2016.

Čl. III.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku částku **85 487,43 Kč bez DPH**

(slovy:osmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeskýchčtyřicettřihaléřů)

tj. **103 439,79 Kč včetně DPH**

(slovy: jednototřitisícečtyřistatřicetdevětkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů)

za provedené vícepráce **do 10 dnů** po oboustranném podpisu této dohody.

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktury předložené v prosinci 2020 musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 15. prosince 2020 do 15:00 hod. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.


Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace číslo 15, která se skládá z 5 stran textu.
 - Příloha č. 2 - Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace číslo 16, která se skládá z 5 stran textu.


Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis






Za zhotovitele:

V Humpolci dne viz elektronický podpis



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	15.
Identifikace akce:	
Název akce	KYNOLOGIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006059
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75
Předmět změnového listu: Změna povlakových podlah	
Část díla dotčená změnovým listem: Změna povlakových podlah	
Popis změny, popis technického řešení: Změna povlakových podlah: Při měření vlhkosti podlah metodou CM (hloubkové měření betonové mazaniny chemickou reakcí carbidu v tlakovém měřiči CM) v objektu A bylo zjištěno, že měřená vlhkost betonových podlah vykazuje 3,2% - 4%. Nelze tedy použít PVC, který je uveden v PD a cenové nabídce. Bylo tedy dohodnuto, že bude použita jiná povlaková krytina z materiálu VINYL ADORE click/clack dle odsouhlaseného vzorku včetně barevného řešení. Vzhledem k předchozímu stavu objektu není ze strany objednatele předpokládáno enormní zvýšení vlhkosti v dalším období souhlasíme s pokládkou krytiny VINYL ADORE s tím, že pokud dojde v dalším období ke zvýšení vlhkosti o výše než 10% ze stávajících 4% vlhkosti podlah (maximální reklamovaná výše vlhkosti je do 4,4%). Pokud bude vlhkost vyšší jak 4,4% - vina není na straně dodavatele.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Změna povlakových podlah: V PD řešeno PVC, které nelze použít na podklad, který vykazuje cca 4% vlhkosti. Bude použit VINYL ADORE click/clack. PVC bude odečteno a přepočítáno na VINYL ADORE.	
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení	
Zdůvodnění změny: Změna povlakových podlah: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str. 38 a 41 e-mail – 28.08.2020 v 16:35 hod, 31.08.2020 v 11:34hod	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 1 týden	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	264 351,94 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-180 319,51 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		84 032,43 Kč
DPH:		17 646,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		101 679,24 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
STATUS stavební a.s.	P.R.I. s.r.o.	
		
Datum: 21.10.2020	Datum: 22.10.20	Datum: 22.10.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

15 - Změnový list č. 15 - Změna povlakových podlah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

P.R.I.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 032,43

DPH základní
snížená

Základ daně

84 032,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 646,81


0,00

Cena s DPH

v CZK

101 679,24

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

15 - Změnový list č. 15 - Změna povlakových podlah

Místo:

Datum:

26. 8. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

P.R.I.s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

STATUS stavební

a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 032,43

HSV - Práce a dodávky HSV

13 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

71 032,43

775 - Podlahy skládané

238 203,68

776 - Podlahy povlakové

-167 171,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

15 - Změnový list č. 15 - Změna povlakových podlah

Místo:

Datum:

26. 8. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

P.R.I.s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Status stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 032,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 000,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 000,00
1	K	631311R02	Vyrovnání podlah stěrkou RS	m2	70,000	80,00	5 600,00
2	K	631315R03	Tmel RS Uzin	kg	185,000	40,00	7 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 032,43
D	775		Podlahy skládané				238 203,68
3	K	775541R04	Montáž podlah vinylových z dílců	m2	197,450	168,00	33 171,60
	WV		73+124,45		197,450		
	WV		Součet		197,450		
4	M	28411065	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní 197,45*1,1' Přepočtené koeficientem množství	m2	217,195	944,00	205 032,08
	WV				217,195		
D	776		Podlahy povlakové				-167 171,25
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-73,000	145,00	-10 585,00
6	M	28411044	PVC homogen. antistat. neválč. tl2,00mm el.odpor 1-100mohm čtverce 615x615, rozměr. stál. 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	-75,471	690,00	-52 074,99
7	M	28410241	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7 mm 608 x 608 mm	m2	-4,829	500,00	-2 414,50
8	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-124,450	150,00	-18 667,50
9	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	-136,895	640,00	-87 612,80
10	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm	m	199,216	-45,00	-8 964,72
11	M	28411R01	Soklová lišta IZZI	m	199,216	66,00	13 148,26

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	16.	
Identifikace akce:		
Název akce	KYNOLIE DOMAŠÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY MPI	
Číslo akce EDS/SMVS ³¹	014V122006059	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120	
Projektant:	P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 257 75	
Předmět změnového listu: Úprava schodiště u objektu A + konečný VRN		
Část díla dotčená změnovým listem: Úprava schodiště u objektu A		
Popis změny, popis technického řešení: Úprava schodiště u objektu A: Zjednodušení vstupu do objektu A		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Úprava schodiště u objektu A: Není řešeno v projektové dokumentaci, práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.		
Nové řešení: Viz. výše uvedené řešení		
Zdůvodnění změny: Úprava schodiště u objektu A: Jedná se o dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Bude zpracována PD skutečného provedení		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu a posléze zapsána do stavebního deníku – str.: 41		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: není předpokládáno		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 455,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 455,00 Kč	
DPH:	305,55 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1 760,55 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :

STATUS stavební a.s.

P.R.I. s.r.o.

Datum:

Úplnost: zmenšená data za časovú programovú skontrolovanú.

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

16 - Změnový list č. 16 - Úprava schodiště u vstupu do objektu A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

P.R.I.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 455,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 455,00	21,00%	305,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 760,55

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

**16 - Změnový list č. 16 - Úprava schodiště u vstupu do objektu A +
Konečné VRN**

Místo:

Datum: 26. 8. 2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant: P.R.I.s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel: STATUS stavební

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 455,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 455,00

2 - Zakládání

717,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

672,10

998 - Přesun hmot

65,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MPI - změnové listy - část II

Objekt:

16 - Změnový list č. 16 - Úprava schodiště u vstupu do objektu A

Místo:

Datum:

26. 8. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

P.R.I.s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Status stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 455,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 455,00
D		2	Zakládání				717,40
1	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tří C 20/25	m3	0,100	2 820,00	282,00
	vv		0,1		0,100		
	vv		Součet		0,100		
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,500	385,00	192,50
	vv		$(1,8+0,35+0,35)*0,2$		0,500		
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,500	105,00	52,50
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,003	32 200,00	96,60
	vv		0,003		0,003		
5	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,100	938,00	93,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				672,10
6	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	8,000	78,00	624,00
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,000	48,10	48,10
D		998	Přesun hmot				65,50
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,250	262,00	65,50