

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 20.11. 2020
STAVBA:	Zabezpečovací a udržovací práce lávky v Durasově ul., Slaný-Kvíc	
Číslo smlouvy objednatele:	673/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Tost.cz, s.r.o., IČ 25956019, Habrek 8, 584 01, Ledeč nad Sázavou	
Oznámení změny ve SD/KD:	Při předání stavby	
Název částí PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce/Méněpráce	
Navržený betonový panel, byl projektantem zvolen pro dočasné řešení zabezpečení lávky, tudíž se jednalo o panel odlehčený s dutinami v tl. 150 mm, který vyžadoval dodatečnou povrchovou protiskluznou úpravu. Výrobce betonových panelů nedoporučoval použití tohoto výrobku a navrhl zhotoviteli použití panelu exteriérového v tl. 220 mm, který má vyšší odolnost a disponuje standardní povrchovou protiskluznou úpravou. Záměnou původního v projektu navrženého panelu v tl. 150 mm vč. realizace povrchových úprav za exteriérový panel v tl. 220 mm s provedeným protiskluzným povrchem nedochází k žádnému navýšení ani snížení ceny díla. Dále byla po konzultaci s projektantem odečtena cena za neprovedené výztuže úložných prahů ložisek z betonářské oceli, kterou nebylo nutné provádět. Snížil se také rozsah plochy spárování zdiva mostů aktivovanou maltou na mostních pilířích pod lávkou.	
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-100 920,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	62 010,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-38 910,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.11.2020
Nový termín dokončení díla:	ne

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Tost.cz, s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

1. Rozpočet méněprací - 1 strana A4

2. Rozpočet víceprací - 1 strana A4