

## Dodatek č. 1

č. zhotovitele: C0089  
č. objednatele: CES 2020/1712

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
Telefon: 495 707 111  
IČO: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,  
IČO: 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **ATM CZ a.s.**  
Sídlo: U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zastoupený: Tomášem Michaličkou, členem představenstva  
Telefon: 608 889 789  
IČO: 284 88 300  
DIČ: CZ28488300  
Spisová značka: B 14830 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2020 (dále jen „smlouva“) na akci: **Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2** (dále jen „dílo“).

### I.

#### Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) dohodly na realizaci změny závazku ze Smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně předmětu díla a s tím spojeném provedení víceprací a méněprací. Ke změně dochází ve smyslu pokynu, který vydal odbor správy majetku pod č.j. MMHK/176077/2020 dne 16. 10. 2020 na základě požadavku odboru hlavního architekta a je přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- a) Změna předmětu díla spočívá v ponechání veškeré přebytečné drcené suti na pozemku st. p. č. 119/2 v k. ú. Kukleny a v rozšíření staveniště o plochu 25 x 25 m na pozemcích p. č. 2171 a st. p. č. 120 v k. ú. Kukleny pro účely manipulace s přebytečnou drcenou sutí. Zákres rozšíření staveniště je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- b) Přebytečnou drcenou suť ponechanou na pozemku st. p. č. 119/2 v k. ú. Kukleny se objednatel zavazuje převzít do pěti pracovních dnů od písemně (elektronicky) zaslané výzvy zhotovitelem do datové schránky objednatele: bebb2in, adresované odboru hlavního architekta, aby zhotovitel mohl splnit svoji povinnost, a to doložit potvrzení o konečném převzetí veškerých odpadů, vybouraných materiálů a suti vzniklých při realizaci díla.

- c) Na základě výše uvedeného činí méněpráce, spočívající v nerealizaci naložení a odvozu veškeré přebytečné drcené suti a její likvidaci zhotovitelem mimo staveniště, celkem 358.279,12 Kč bez DPH a vícepráce, spočívající v uložení a přesunech veškeré suti v rámci staveniště a v nákladech na nákup náhradního materiálu pro jinou stavbu zhotovitele (zhotovitel počítal s dalším využitím drcené suti), celkem 311.547,06 Kč bez DPH. Veškerou sut' zhotovitel ponechá dle požadavku objednatele na pozemku st. p. č. 119/2 v k. ú. Kukleny. Sut' bude podrcena a upravena do potřebného tvaru na určeném místě skládky a nově vymezené deponii. Oceněný soupis méněprací a víceprací – změnový list č. 1 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohody na zrušení znění čl. V. odst. 1. smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**Cena bez DPH 2.732.524,94 Kč**

(slovy dva miliony sedm set třicet dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů)

REKAPITULACE			
	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	celkem (Kč bez DPH)
Smlouva o dílo			2.779.257,00
Dodatek č. 1	311.547,06	358.279,12	-46.732,06
Celkem			<b>2.732.524,94</b>

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 10.11.2020 usnesením č. RM/2020/1336.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:
    - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
    - IČO: 00268810, DS: bebb2in
  - a
    - ATM CZ a.s., U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 284 88 300, DS: pxzcxp8

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2“ – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
  - cena: **2.732.524,94 Kč** bez DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden výtisk.
  8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Přílohy:**


1. Oceněný soupis víceprací a méněprací (Změnový list č.1)
2. Zákres rozšíření staveniště
3. Pokyn odboru správy majetku, č.j. MMHK/176077/2020

V Praze dne **13. 11. 2020**




za zhotovitele  
Tomáš Michalička  
člen představenstva

Hradci Králové dne **02. 12. 2020**



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města



## Změnový list č. 1 - ponechání drcené suti na stavbě

Stavba:

Pražská - demolice objektu A,B,C,D,F,G vč. oplocení a studny

Objekt:

**11 - Odvoz přebytečného materiálu**

Místo:

HK Kukleny

Datum:


16.10.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Méněpráce ze smlouvy</b>							
D	997		Přesun suti				-358 279,12
1	K	99700651r	Naložení a odvoz přebytečné drcené suti včetně případných nákladů na její využití, uložení nebo likvidaci dle možnosti zhotovitele, který doloží potvrzení o konečném převzetí	t	-1 730,817	207,00	-358 279,12
	W		1362,688+471,279+704,273-657,626		1 880,614		
	W		211,908+185,058-96,686		300,280		
	W		5,925-5,468		0,457		
	W		191,938+188,369+63,979-254,75		189,536		
	W		252,673+264,499-1025,55		-508,378		
	W		131,47+84,689-541,34		-325,181		
	W		208,539+55-55		208,539		
	W		-15,05		-15,050		
	W		Součet		1 730,817		

### **Vícepráce**

D	997		Přesun suti				311 547,06
1	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 730,817	20,00	34 616,34
2	K	nová	Uložení suti na deponii	t	1 730,817	10,00	17 308,17
3	K	nová	Náklady na nákup materiálu pro jinou stavbu ATM (místo suti ponechané na stavbě)	t	1 730,817	150,00	259 622,55

celková cena změnového listu - 46 732,06 Kč








## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: OM2/Bor  
Č.j. MMHK/176077/2020  
VYŘIZUJE:   
TELEFON:   
EMAIL:   
DATUM: 16.10.2020

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.  
Kydlinovská 1521  
500 02 Hradec Králové

Vážená paní ředitelko,

odbor správy majetku města vydává pokyn k uskladnění nepotřebného bouraného materiálu v rámci současné prováděné demolice areálu na Pražské ulici č.p. 184 v Kuklenách v prostoru sousedního pozemku č. 119/2 v k.ú. Kukleny. Odbor hlavního architekta v souladu s usnesením RM/2020/875 Rady města Hradce Králové považuje uschování uvedeného materiálu za vhodné. Vzhledem k tomu, že platně uzavřená smlouva o dílo předpokládá odvoz materiálu, doporučuji učinit o požadavku objednatele na ponechání materiálu na místě zápis do stavebního deníku a zahájit se zhotovitelem jednání o uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. O postupu a výsledcích jednání odbor správy majetku města pravidelně informujte.

S pozdravem

  
Ing. Milan Brokeš  
vedoucí odboru správy majetku  
města Hradec Králové

WWW.HRADECKRALOVE.ORG