

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D1 Rekonstrukce vozovky km 189,53-193,8 vpravo i vlevo ev.č. 500 155 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 102.1 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>03.4</b>
--	---	---------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
oddělení oprav dálnic Morava  
Šumavská 33, 620 00 Brno  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D1 189.5 -193,8 STRABAG+COLAS  
vedoucí: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Jinonice; 158 00 Praha 5  
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 1. dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
03.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00		
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.	0,00		

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03.4

Evidenční číslo a název stavby: D1 rekonstrukce vozovky km 189.530-193.5 vpravo i vlevo

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

Číslo a název rozpočtu: ZBV 3 - SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1/ 04

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		<i>Zemní práce</i>											
201	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3										
38	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3										
42	18232-R1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M - z nakupované humózní zeminy	M2										
		<i>Zemní práce</i>											
		<i>Přidružená stavební výroba</i>											
202	742122R	PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	M										
203	742512R	UKONČENÍ KABELU SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV	KUS										
204	742521R	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS										
205	74271R	MĚŘENÍ KABELŮ	KČ										
206	742813R	PŘELOŽENÍ KABELU N.N. DO CHRÁNIČKY	M										
207	752612R	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY 22 CM	M										
		<i>Přidružená stavební výroba</i>											
8		<i>Potrubí</i>											
208	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M										
		<i>Potrubí</i>											
		<b>CELKEM</b>											

Za Zhotovitele:

dne: 04 -11- 2020

Za TDI:

dne: 13 -11- 2020

Za Objednatele:

dne:

18 -11- 2020





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 Rekonstrukce vozovky km 189,53-193,8 vpravo i vlevo ev.č. 500 155 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102.1 / 02

Číslo ZBV:

04.3

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
oddělení oprav dálnic Morava  
Šumavská 33, 620 00 Brno  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D1 189.5 -193,8 STRABAG+COLAS  
vedoucí: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Jinonice; 158 00 Praha 5  
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 1. dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
04.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	0,00		

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	0,00		

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04.3

Evidenční číslo a název stavby: D1 rekonstrukce vozovky km 189.530-193.5 vpravo i vlevo

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

Číslo a název rozpočtu: ZBV 4 - SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2/ 03

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9,00	10,00	11	12	13	14
		<i>Přidružená stavební výroba</i>											
201	78316-R1	PROTIKOROZ OCHRANA OK - stávající MZ	M2	0,000									
		<i>Přidružená stavební výroba</i>											
		<b>CELKEM</b>											

Za zhotovitele

dne: 04 -11- 2020

Za TDI ,

dne: 03 -11- 2020

Za objednatele |

dne: 18 -11- 2020



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D1 Rekonstrukce vozovky km 189,53-193,8 vpravo i vlevo ev.č. 500 155 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 102.1 / 03**

Číslo ZBV:

**05.5**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
oddělení oprav dálnic Morava  
Šumavská 33, 620 00 Brno  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D1 189.5 -193,8 STRABAG+COLAS  
vedoucí: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Jinonice; 158 00 Praha 5  
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 1. dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
05.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.5	<b>0,00</b>		
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>05.</b>	<b>0,00</b>		

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 05.5

Evidenční číslo a název stavby: D1 rekonstrukce vozovky km 189.530-193.5 vpravo i vlevo

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

č. 3/05

Číslo a název rozpočtu: ZBV 5 - SO 102.1 Dálnice D1 km 189.530 - 193.800

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl.cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		<i>Zemní práce</i>											
15	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3										
18	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
		<i>Zemní práce</i>											
		<i>Komunikace</i>											
60	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2										
61	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
66	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2										
67	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2										
69	574N47	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM	M2										
70	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2										
71	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2										
74	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M										
		<i>Komunikace</i>											
9		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>											
129	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M										
		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>											
		<b>CELKEM</b>											

Za zhotovitele:

za TDI:

za ŘSD:

dne:

dne:

dne:

04 -11- 2020

13 -11- 2020

18 -11- 2020

Příloha č. 9a