

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

**„Rekonstrukce SSZ, 7. etapa Modřanská - rampy Barrandovského mostu, Praha 4,
č. akce 1000096/7“**

číslo smlouvy objednatele: A / 3 / 20 / 6000 / 011 / 1

číslo smlouvy zhotovitele: 2 0 2 2 0 0 2

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Šinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

- osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen
představenstva samostatně.)e-mail pro účely fakturace: pochmanova@silnicegroup.com
kolarova@silnicegroup.com**II.****Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke

smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele A/3/20/6000/011, č. smlouvy zhotovitele 2022002) ze dne 20.04.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran.

Vícepráce spočívají v nutném nahrazení stávajících rozpadlých obrub, a to z důvodu jejich nevyhovujícího stavu.

Dále vícepráce spočívají v nutnosti posunutí přeložení trasy technologického vedení SSZ445, a to z důvodu zastížení nízké profilové výšky v původním terénu.

Soupis víceprací dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 1.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5.189.992,91 Kč
DPH 21%:	1.089.898,51 Kč
Původní cena vč. DPH:	6.279.891,42 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	45.016,11 Kč
DPH 21%:	9.453,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	54.469,49 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	5.235.009,02 Kč
DPH 21%:	1.099.351,89 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6.334.360,91 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy se mění takto:

6.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Rekonstrukce SSZ, 7. etapa
Modřanská - rampy Barrandovského mostu,
Praha 4, č. akce 1000096/7

Stavba:

Číslo stavby:

2022002

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 101	Číslo (pod)objektu:	Název: Komunikace
Popis změny: 1) Dodání obrubníku kamenného OP3 pro realizaci středového ostrůvku v komunikaci Modřanská . 2) Osazení nového betonového obrubníku podél rekonstruovaného chodníku v ul ul Modřanská - křižovatka Barrandovský most.		
Zdůvodnění změny: 1) Z důvodu špatného technického stavu stávajících obrub (došlo k rozpadu) oproti předpokladům DVZ bylo nezbytné obruby nahradit novými. 2) Z důvodu skutečné zjištěné polohy pozemního objektu - zatrubnění Kunratického potoka - nízká výška nadloží - oproti předpokladům DVZ bylo nutno upravit trasu technologického vedení SSZ445 a následně rozšířenou obnovu povrchů.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - TDI objednatele:

Stavba: Rekonstrukce SSZ, 7. etapa Modřanská - rampy Barrandovského mostu,	Číslo stavby: 2022002	SO 101	Změnový list č: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	úprava RDS, DSPS		
Do časového plánu stavby:	bez dopadu na prodloužení stavby		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	45 016,11 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
	celkem za ZBV:	45 016,11 Kč	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:		Podpis:	
Silnice Group a.s. Ing. David Cyroň , ředitel oblasti Střed			
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel: Ing. David Cyroň	Souhlasím Podpis:	Autorský dozor Ing. Vladimír Ouřada	Souhlasím Podpis:
Zhotovitel: Jan Hladký	Souhlasím Podpis:	TDI TSK Pavla Chaurová	Souhlasím Podpis:
Zhotovitel:	Souhlasím Podpis:	TDS VIS Ing. Jakub Růžicka	Souhlasím Podpis:
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH SMLUVNÍCH a FINANČNÍCH:			
Zhotovitel: Ing. David Cyroň	Souhlasím Podpis:	TSK Milan Zach	Souhlasím Podpis:
Zhotovitel: Jan Hladký	Souhlasím Podpis:	TDI TSK Pavla Chaurová	Souhlasím Podpis:
Zhotovitel:	Souhlasím Podpis:	TSK VIS Ing. Jakub Růžicka	Souhlasím Podpis:
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za Sdružení předkládá:			
Ing. David Cyroň ředitel oblasti Střed, SILNICE GROUP a.s.		Podpis:	

V Praze dne: **19.10.2020**

