



**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 26/VZ/2020, č. zhotovitele 20/3320 uzavřené dne 29. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **26/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 10579-1 před obcí Municode**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Ing. Milan Hojgr**, Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice, IČO 73950947 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>6 800 637,00 Kč</b>
DPH 21%	1 428 133,77 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>8 228 770,77 Kč</b>

slovy: osmmilionů dvěstědvacetosmtisíc sedmsetšedesát korun českých sedmdesátšedm haléřů včetně DPH.

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

**II.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: - 7 -12- 2020



Za zhotovitele:  
České Budějovice, dne: - 7 -12- 2020



Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje











Martin Kačenka  
předseda představenstva  
K – BUILDING CB, a.s.



Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



<b>Stavba:</b>	<b>Most ev. č. 10579 - 1 před obcí Munice</b>	č. smlouvy objednatele:	<b>26/VZ/2020</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 201.1 Most ev.č.10579-1</b>	č. smlouvy zhotovitele:	<b>20/3320</b>
<b>Investor:</b>	<b>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.</b> Nemanická 2133/10 , 370 10 České Budějovice		
<b>TDS:</b>	<b>Verša Road s.r.o. - Ing.Ondřej Šnapka</b> Roháčova 145/14 , 130 00 Praha		
<b>Projektant:</b>	<b>Ing.Milan Hojgr</b> Krčínova 1575/156, 370 06 České Budějovice		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>K - BUILDING CB , a.s.</b> Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
<b>Předmět změny:</b>	SO Oprava objízdné trasy SO 201 Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice		
<b>Popis změny:</b>	Dle požadavku investora byla provedena oprava objízdných tras. Náhradní autobusovou dopravu nebylo nutné řešit v rozsahu s jakým bylo uvažováno v Zadávací dokumentaci stavby. Průzkumné práce archeologické na povrchu zajistil investor sám. Měření hluku před a po stavbě se neprovádělo - odbor životního prostředí toto měření nepožadoval. V období zahájení a ukončení stavebních měření hluku nelze provádět.		
<b>Návrh ocenění:</b>			
<u>Vícepráce</u>	<b>Celkem bez DPH</b>		
	DPH 21%		
	<b>Celkem vč.DPH</b>		
<u>Méněpráce</u>	<b>Celkem bez DPH</b>		
	DPH 21%		
	<b>Celkem vč.DPH</b>		
<b>Celkem za ZL 1</b>	<b>Celkem bez DPH</b>		
	DPH 21%		
	<b>Celkem vč.DPH</b>		
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel:</b> Martin Kačenka		datum:	..... podpis: 
<b>Projektant:</b> Ing.Milan Hojgr		datum:	2.12.2020 podpis: 
<b>TDS:</b> Ing.Ondřej Šnapka		datum:	30.11.2020 
<b>Investor:</b> Ing.Jan Štícha		datum:	- 7 -12- 2020 podpis: 
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet, Zdůvodnění zhotovitele, Vyjádření TDS, Vyjádření projektanta		

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ**

**Stavba:** Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice

Vícepráce č. 1

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

**Projektant:** Ing. Milan Hojgr

<b>OBJEKT</b>	<b>ZÁKLADNÍ CENA</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>CENA CELKEM</b>
<u>SO Oprava objízdné trasy</u>			
<b>CENA STAVBY</b>			

Stavba: 18 103 02 Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice

SO 201

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 10579-1

Por. číslo	Kod položky	Vari ant	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

**3 Svislé konstrukce**

**OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY**

73	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	550,000		
109	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	83,700		
111	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 spáry ve vozovce	M	83,700		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice

Méněpráce č. 1

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

**Projektant:** Ing. Milan Hojgr

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO Oprava objízdné trasy			
<b>CENA STAVBY</b>			

Stavb: 18 103 02 Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice

SO 201

Rozpc SO 201 Most ev.č. 10579-1

Poř. číslo	Kód položky	Vari ant	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	-0,700		
			Položka obsahuje případné úpravy DIO dle požadavku PČR, operativní řešení řízení dopravy (odhad ceny 65 000,-Kč) a náhradní autobusovou dopravu (odhad ceny 565 000,-Kč) - položka se použije jen se souhlasem investora a bude se fakturovat dle skutečnosti.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
10	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KS	-2,000		
			Odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora. Jedná se o účast archeologa při zemních pracích. Předpokládají se 2 návštěvy.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KS	-3,000		
			Odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora. Měření hluku před a po stavbě. Případně během stavby.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			CELKEM				





**K – BUILDING CB, a.s.**  
Hraniční 2 094  
370 06 České Budějovice  
Tel.: 387 843 211  
e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz

**Věc : Most ev.č.10579-1 ; zdůvodnění – předmět změny**

V zadávací dokumentaci stavby nebylo uvažováno s opravou objízdných tras. Na základě prohlídky těchto objízdných tras bylo dle požadavku investora rozhodnuto, že bude část těchto objízdných tras opravena.

V zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s náhradní autobusovou dopravou s odhadem ceny za tuto dopravu. Ve skutečnosti nebylo potřeba zajistit tuto náhradní autobusovou dopravu v rozsahu a ceně, s kterou bylo uvažováno v Zadávací dokumentaci stavby.

Dle zadávací dokumentace stavby měl zhotovitel zajistit a nechat provést Průzkumné práce archeologické na povrchu s předpokladem 2 návštěv archeologa. Objednatel si zajistil tento průzkum sám.

Dle zadávací dokumentace stavby měl zhotovitel zajistit a nechat provést Měření hluku před a po stavbě. Odbor životního prostředí toto měření nepožadoval a v období zahájení a dokončení stavby měření hluku nelze provádět, proto nebylo realizováno.

V Českých Budějovicích dne



Martin Kačenka  
předseda představenstva



Firma: Ing. Milan Hojgr  
Sídlo: Krčínova 1575/15  
370 11 České Budějovice  
IČO: 739 50 947  
DIČ: CZ7401105360  
Tel.:   
E-mail: milan.hojgr@seznam.cz  
Korespondenční adresa:  
Čechova 59, 370 01 České Budějovice


adresát:  
Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

Váš dopis zn./ze dne                      naše značka                      vyřizuje -                       České Budějovice  
2.12.2020

**Věc: Most ev.č. 10579-1 před obcí Munice - změny**

Na základě zaslaného změnového listu č.1 se změnami oproti dokumentaci DSP+ZDS/PDPS souhlasím .

S pozdravem

  
Ing. Milan Hojgr

