

Dodatek č. 5 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 ve znění dodatků č.1 až 4
(dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SUDOP GROUP A“**
s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [REDACTED]

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
zastoupeným [REDACTED]
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**
zastoupeným [REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně

platebních podmínek a dílčího termínu plnění

veřejné zakázky:
„D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem **dodatku č. 5** je:

- a) úprava platebních podmínek a
- b) úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro nezbytné vyvlastnění.

Článek II.
Zdůvodnění dodatku

Ad a):

Platební podmínky se upravují tak, aby zhotovitel fakturoval a objednatel uhradil tu část předmětu plnění, která je při podpisu tohoto dodatku prokazatelně hotova. Přitom se nejedná o práce, které by mohly být provedeny marně.

Ad b):

Dlouhodobě jsou rozjednány kupní smlouvy s několika vlastníky (fyzické či právnické osoby), přičemž stav projednání vyžaduje další jednání ve snaze splnit předmět díla bez nutnosti užít institutu vyvlastnění současně se ztíženými podmínkami pro jednání v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu v souvislosti s pandemií SARS-Cov-2 a souvisejícími omezujícími opatřeními. Postup zhotovitele vyžaduje delší čas, a vylučuje dokončení majetkoprávní přípravy v původním termínu; navrhuje se posun o 4 měsíce.

Článek III.
Obsah dodatku

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se:

1. Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>do 35 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i>

2. Smlouva v části Zvláštní obchodní podmínky, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ se mění následovně:

- a) Ruší se věta:

„Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením právní moci.“

b) A nahrazuje se tímto textem:

„Zbylá část ceny za inženýrskou činnost (40 %) bude uhrazena ve dvou splátkách a to:“

- 20 % ke dni 4.12.2020 po provedení následujících činností:
 - projednání DSP se všemi DOSS a správci technické a dopravní infrastruktury;
 - průběžném osobním jednáním se zástupci obcí, měst, státních úřadů, obecných či krajských samospráv a jejich organizací za účelem uzavření potřebných smluv (převzetí SO), získání vyjádření či závazných stanovisek pro potřeby stavebního řízení;
 - podání všech žádostí o stavební povolení (kopie žádosti o stavební povolení);
 - průběžném majetkoprávním vypořádání (75 % uzavřených kupních smluv pro trvalé zábory) vč. proběhnutých jednání se smluvními stranami, s dotčenými úřady (Katastrální úřad, SPÚ ČR, ÚZSVM, Správa silnic KHK atd.);
 - přípravě a kompletaci podkladů pro vyvlastňovací řízení vč. osobní konzultace s vyvlastňovacím úřadem.
- 20 % po písemném potvrzení o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

Ostatní ustanovení Zvláštních obchodních podmínek, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ zůstávají v platnosti.

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v původním znění v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Datum:

1. 12. 2020

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Datum:

1. 12. 2020