

Veřejná zakázka:  
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

## DODATEK Č. 1

### K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **633/PŘS/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **KSÚSKK/53/2019/TDS**

Příkazce:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: I [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „příkazce“/*

a

Příkazník:

**„SDRUŽENÍ TDS – Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nového Sedlo“**

**DS engineering PLUS, a.s. – vedoucí společník Sdružení**

se sídlem: K Hájmům 946/10, 155 00, Praha 5

**kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary**

zastoupená: Radomil Havrda, statutárním ředitelem

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Bc. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis z obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail/tel.: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

**AVELS, s.r.o. – společník Sdružení**

se sídlem

Jižní 787/50, Újezd, 312 00 Plzeň

IČO:

280 00 706

DIČ:

CZ28000706

Zápis obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20861

Veřejná zakázka:  
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 663/PŘS/2019 je prodloužení termínu zakázky dle skutečné délky realizace stavby. Změna spočívá navýšení finanční odměny stavebního dozoru stavebníka. Cena je počítána dle rozpisu měsíčních plateb, která je nedílnou součástí příkazní smlouvy.

5.1 Původní znění:

**Článek V.  
Úplata**

Cena bez DPH	392 000,00 Kč
DPH 21%	82 320,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>474 320,00 Kč</b>

5.1 Nové znění dle dodatku č.1:

**Článek V.  
Úplata**

Cena dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	147 000,00 Kč
DPH 21%	30 870,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>177 870,00 Kč</b>

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	539 000,00 Kč
DPH 21%	113 190,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>652 190,00 Kč</b>

Ostatní články uzavřené příkazní smlouvě č. 633/PŘS/2019 zůstávají beze změny.

Veřejná zakázka:  
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: měsíční rozpis plateb

-----  
*za objednatele*  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*  
Radomil Havrda  
statutární ředitel  
DS engineering PLUS, a.s.