

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **151/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20050046

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/ZPR/2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

kontaktní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodní náměstek divize 5, (na základě plné moci)

Odpovědný pracovník ve věcech technických: I [REDACTED] tel.:

+ [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Ing. [REDACTED] tel.: + [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bank. spojení: [REDACTED], a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 151/ODO/2020, č. zhotovitele 20050046 na veřejnou zakázku „II/ 212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa“ je změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které vznikly v průběhu stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaného ZBV č. 1., který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	13.674.130,14 Kč
21 % DPH	2.871.567,33 Kč
Cena vč. DPH	16.545.697,47 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	1.181.650,85 Kč
21 % DPH	248.146,68 Kč
Cena vč. DPH	1.429.797,53 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	14.855.780,99 Kč
21 % DPH	3.119.714,01 Kč
Cena vč. DPH	17.975.495,00 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 151/ODO/2020, č. zhotovitele 20050046 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dne:

Dne:

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
(na základě plné moci)
Metrostav a.s.