

Projekt „ Cyklostezka Valdštejn – Šušek „		Reg.č.projektu CZ.06.4.59/ 0.0/0.0/16 038/0008476	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.3	
Komu: Sdružení obcí Orlicko		Datum: 25.9.2020	
Odesláno/ předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 101 Cyklostezka		
Odkazy:	na specifikaci:	Vozovkové vrstvy šterkodrti, sanační žebra	
	na výkresy:	Projektová dokumentace: SO 101 Cyklostezka Část dokumentace C.2	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst.č.6</p> <p>ZMĚNA – popis změny: Navýšení množství kameniva <u>Popis a zdůvodnění změny: Na základě porovnání množství kameniva ve výkazu výměr se skutečností bude navýšena cena vrstev cyklostezky včetně sanačních žeber. Dále bude odečtena horská kanalizační vpust' u propustku P2.</u></p>			
<p>Součástí oznámení změny je: 1) Stanovisko projektanta 2) Výkaz výměr 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny a/ navýšení kameniva, sanačních žeber 300 482,28 Kč b/ odečet horské vpusti - 23 800,- Kč c/ rozdíl 276 682,28 Kč bez DPH</p>			
Oznámení vydává: SOVIS CZ a.s.			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:		Datum:	
Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:		Datum:	

