

Příloha č.1

Název stavby	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě	JKSO	
Název objektu	SP	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě		
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	22.11.2020

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky -398 188,33	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	-398 188,33	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	-398 188,33
Objednatel		24 21,0 % -398 188,33 DPH	-83 619,55
		25 % DPH	
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	-481 807,88
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky zadavatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
 Objekt: SP
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 22.11.2020



Kód	Popis	Cena	Celkem
	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě	-398 188,33	
	2. Dodatek	-398 188,33	
ZMĚNOVÝ LIST Č.1	SO 101 doplnění zábradlí	25 200,00	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 200,00	
ZMĚNOVÝ LIST Č.2	SO 101 odvodnění chodníku	12 281,80	
	Zemní práce	2 361,80	
	Vodorovné konstrukce	3 712,20	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 208,00	
ZMĚNOVÝ LIST Č.3	SO 101 lokální opravy	160 446,90	
	Zemní práce	63 774,90	
	Zakládání	13 896,60	
	Komunikace pozemní	82 775,40	
ZMĚNOVÝ LIST Č.4	SO 101 ochrana parovodu	-417 559,20	
	Zemní práce	-417 559,20	
ZMĚNOVÝ LIST Č.5	VRN	-15 008,76	
ZMĚNOVÝ LIST Č.6	SO 101 rekonstrukce chodníku	127 262,42	
	Zemní práce	22 747,63	
	Komunikace pozemní	72 777,49	
ZMĚNOVÝ LIST Č.7	Vodovod	234 436,00	
ZMĚNOVÝ LIST Č.8	SO 101 lavičky, koše	-117 665,40	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-117 665,40	
ZMĚNOVÝ LIST Č.9	SO 101 úprava revizních šachet	27 000,00	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 000,00	
ZMĚNOVÝ LIST Č.10	Vodovod - zemní práce	70 626,07	
	Zemní práce	70 626,07	
ZMĚNOVÝ LIST Č.11	SO 101 zpomalovací práh	-5 598,50	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 598,50	
ZMĚNOVÝ LIST Č.12	SO 101 rošty	-245 345,60	
	Zakládání	234 436,00	
	Komunikace pozemní	-236 641,16	
ZMĚNOVÝ LIST Č.13	SO 101 změna povrchu P15 - I.etapa	-48 998,70	
	Zemní práce	-45 155,72	
	Zakládání	3 548,44	
	Komunikace pozemní	-7 391,42	
ZMĚNOVÝ LIST Č.14	SO 101 změna sanace	-34 496,29	
	Komunikace	-34 496,29	
ZMĚNOVÝ LIST Č.15	SO 101 změna povrchu parkoviště - II.etapa	-170 769,07	
	Zemní práce	-187 021,90	
	Zakládání	12 150,35	
	Komunikace pozemní	-50 941,78	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 044,26	
	CELKEM	-398 188,33	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Celková cena

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-1 055 441,52

VÍCEPRÁCE CELKEM

657 253,19

CELKEM

-398 188,33



Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

[illegible][illegible]

SO 101 odvodnění chodníku							12 281,80	
Zemní práce							2 361,60	
2		132201101	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 800 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	6,000	316,90	1 901,40	21,0
23		132201108	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 800 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivo horniny tř.	m3	6,000	4,00	24,00	21,0
		161101102	Swistě přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	6,000	19,70	118,20	21,0
		162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,000	44,50	267,00	21,0
		171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,200	5,00	51,00	21,0
		Poznámka	*odvoz 1'1,7					

Vodarovné konstrukce						3 712,30
461573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v osovém výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m ³	3,000	1 157,90	3 473,70	21,00
212755214	Trátlivody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	5,000	47,70	238,50	21,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 268,00
R787005	Vpust plastová 40x40 s výtokem včetně osazení do betonu a napojení	m	1,000	2 598,00	2 598,00	21,00
R787018	Acodrelin 150x160x1000, včetně uložení	m	2,000	1 805,00	3 610,00	21,00

SO 101 lokální opravy							160 446,90
Zemní práce							83 774,90
	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	159,000	316,90	50 387,10	21,0
	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za leplivost horniny tř.	m ³	159,000	4,00	636,00	21,0
	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pH	m ³	159,000	19,70	3 132,30	21,0
	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	159,000	44,50	7 075,50	21,0
	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	795,000	1,50	1 192,50	21,0
	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	270,300	5,00	1 351,50	21,0
Zakládání						13 896,60	
	69311C83	geotextilie netkaná PP 300g/m ²	m ²	349,800	25,00	8 745,00	21,0
	1.1*textile_1						
	213141112	zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné	m ²	318,000	16,20	5 151,60	21,0
Komunikace pozemní						82 775,40	
	564861111	Podklad ze štruktúrního ŠD s rozprostřením a zhuňtáním, po zhuňtění tl. 250 mm	m ²	318,000	260,30	82 775,40	21,0

SO 101 ochrana parovodu						-417 559,20
Zemní práce						-417 559,20
020	ochrana a úprava teplovodního kolektoru - reprofilace sávacími hmotami na bázi	m2	-76,000	5 494,20	-417 559,20	21,0

VRN						-15 008,76	
6	M	005	Záborný cizích pozemků (veřejných i soukromých)	kpl	-0,360	17 867,60	21,0
19	M	018	Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele	kpl	-0,360	23 823,40	21,0

SO 101 rekonstrukce chodníku							127 262,42
Zemní práce							22 747,83
	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro péči ručně	m ²	96,000	75,00	7 200,00	21,0
	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků slojatých	m	96,000	64,30	6 172,60	21,0
	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	21,600	316,90	6 845,04	21,0
	132201109	Připíatek za lepihost k hloubení ryh š do 600 mm v horní tř. 3	m ³	21,600	4,00		
	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 600 m	m ³	21,600	44,60	961,20	21,0
	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připíatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	108,000	1,50	162,00	21,0
	171201211	Uložení sypaniny popílatek za uložení sypaniny na skládce	t	34,560	5,00	172,80	21,0
	997221815	Popílatek za uložení na skládce (skládkové) slabebního odpadu betonového kád	t	34,560	35,70	1 233,78	21,0
Komunikace pozemní						72 777,48	
	564861111	Podklad ze šlátkodrtě ŠD II 200 mm	m ²	113,000	208,30	23 537,90	21,0
	R007	dlažba zámková betonová přírodní šedá tl 60mm	m ²	119,833	225,70	27 001,19	21,0
	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	113,000	196,80	22 236,40	21,0
Ostatní konstrukce a práce, bourání						31 737,30	
	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	107,100	93,00	9 960,30	21,0

STRABAG

- 2/3 -

ZMĚNOVÝ LIST č.1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP

Část:

JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 22.11.2020



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 doplnění zábradlí

25 200,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 200,00

Celkem

25 200,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

25 200,00

CELKEM

25 200,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 odvodnění chodníku

12 281,80

Zemní práce

2 361,60

Vodorovné konstrukce

3 712,20

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 208,00

Celkem

12 281,80

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

12 281,80

CELKEM

12 281,80

ZMĚNOVÝ LIST č.3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 lokální opravy

160 446,90

Zemní práce

63 774,90

Zakládání

13 896,60

Komunikace pozemní

82 775,40

Celkem

160 446,90

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

160 446,90

CELKEM

160 446,90

ZMĚNOVÝ LIST č.4

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 ochrana parovodu

-417 559,20

Zemní práce

-417 559,20

Celkem

-417 559,20

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-417 559,20

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

-417 559,20

ZMĚNOVÝ LIST č.5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

VRN

Celkem

-15 008,76

-15 008,76

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-15 008,76

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

-15 008,76

ZMĚNOVÝ LIST č.6

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 rekonstrukce chodníku

127 262,42

Zemní práce

22 747,63

Komunikace pozemní

72 777,49

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 737,30

Celkem

127 262,42

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

127 262,42

CELKEM

127 262,42

ZMĚNOVÝ LIST č.7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

Vodovod

234 436,00

Celkem

234 436,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

234 436,00

CELKEM

234 436,00



**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

IČO: 260114 | 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: 597 475 111 | 648 100 700
IČ: 45193873 | DIČ: CZ45193873
ČSOB a.s. | IČO: 1872220300 | www.ovak.cz
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FVR184497

Č.ř. Číslo	Název položky	Počet Mj.	Jednot. cena % DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
19 36002000-002	Vodě pro ostatní odběratele	3,00 m3	35,72	107,16	0,00	107,16
30 37001100-004	Stočné pro ostatní odběratele	3,00 m3	37,62	112,86	0,00	112,86

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
	45 435,69	0,00	45 435,69
	45 435,69	0,00	45 435,69

Zaokrouhlení: 0,31

Celková částka k úhradě:

45 436,00 CZK

DPH ODVOD v CZK:

Součet DPH za FVR184497:

0,00

Součet DPH zúčtovatelných daňových záloh:

0,00

Celkem odvod DPH:

0,00

Daň odvedla zákazník ✓

ORDON ZADÁVATEL: 01.0000
FUNKČNÍ STŘEDSKO: 51.0001
PLATEBNÍ PODMÍNKY: 19.2
PROVĚŘENO DNE: 3.11.2020
UZNÁNO: [Signature]

Ing. Dana BUDÍSKÝ
vedoucí PJ Ostrava

Ing. Jaroslav KECJLÍKOV
ekonomika PJ Ostrava

Ing. Jaroslav SKÁLOVÁ
ekonomika PJ Ostrava

MD: 331 00 / 45 436,-

DPH (ZÁKLADNÍ S.) 269010 / 343010 POP

(SNÍŽENÁ S.) 269021 / 343011

D: 330000 / 321000

31.10.2020

Obrador, s.r.o. Kutuzovova 547/13 703 00 Ostrava-Vřkovice IČO: 27832520 DIČ: CZ 27832520 Banka: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 210147410/0300 Způsob úhrady - placeno převodem	STRABAG, a.s. Kalčíkova 982/4 138 00 Praha 5 - Jinonice IČO: 60838744 DIČ: CZ 60838744
--	---

Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 09.11.2020 Datum zdanitelného plnění: 06.11.2020 Datum splatnosti: 11.12.2020	
Popis:	jedn. cena jedn. počet jedn. cena celkem
Fakturujeme Vám dle objednávky č. 212-2020/841/PDOM: Akce: PDOM - Revitalizace ul. Š. Klimenta, Poruba provedení vodovodního řádu Ø110 v délce cca 60m, včetně přepojů, provedení tlakových a bakteriologických zkoušek, napojení vodovod. přípojek a sáníření skuteč. provedení	
celkem k úhradě 189 000,00	
Faktura má být vystavena v sazbě 21% DPH. Daň odvede zákazník	
Vyfakturoval: Obrador, s.r.o. Kutuzovova 547/13 703 00 Ostrava-Vřkovice IČO: 27832520 tel. 737 708 958	Celkem k úhradě: 189 000,00 Kč Obrador, s.r.o. Kutuzovova 547/13 703 00 Ostrava-Vřkovice IČO: 27832520 DIČ: CZ 27832520

MD: _____ / _____

55200 / 189 000 /
 DPH: (ZÁKLADNÍ S.) 269010 / 343010
 (SNÍŽENÁ S.) 269021 / 343011
 D: 330000 / 321000

Ing. Daniela BUDÍČKOVÁ

ORDONÍ ZAČETOVÁNÍ:	11/2020
TERMINÁLOVÉ STŘEDISKO:	PM, PDOM
PLATEBNÍ PODMÍNKY:	50. F
PROVĚŘENO DNE:	19.11.2020
UZÁVĚRA:	

Ing. Michaela VENCEHOVÁ
starobvedoucí

Ing. Daniela SKALOVÁ
starobvedoucí

ZMĚNOVÝ LIST č.8

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 lavičky, koše

-117 665,40

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-117 665,40

Celkem

-117 665,40

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-117 665,40

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

-117 665,40

ZMĚNOVÝ LIST č.9

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP

Část:

JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 22.11.2020

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 úprava revizních šachet

27 000,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 000,00

Celkem

27 000,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

27 000,00

CELKEM

27 000,00


Tomáš Janušík

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100298

Odesílatel:
Tomáš Janušík
Paskovská 311
720 00 Olzeva - Hrabová

2104

IČ: 69221182
DIČ: CZ7202166666
Telefon: 896 728 840
Mobil: 604 668 482
Fax: 896 728 840
E-mail: info@bazeny-nadze.cz
www.bazeny-nadze.cz



Veršifikační symbol: 200100298
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 196-2020/941/PDCH ze dne: 08.11.2020

Odesílatel: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG s.r.o.
Kašárkova 963/4
168 00 Praha

Číslo účtu: 27-736249237/0100

Datum vystavení: 11.11.2020
Datum splatnosti: 16.12.2020
Datum uskutečnění plnění: 11.11.2020
Forma úhrady: Přikazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Služ	Cena NDPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje se Vám zboží dle Vaší objednávky:						
výroba kor DN 400 vč. přepážky	1 ks	27 000,00		27 000,00	21%	5 670,00
Součet položek				27 000,00	5 670,00	32 670,00
CELKEM K ÚHRADĚ						32 670,00

Vystavil:

356 00 = 27 000, -
DPH 21%

OBDOBÍ ZAJÍMOVÁNÍ: 11/2020
PC/NAKLADOVÉ STŘEDISKO: PVL, PDOM
PLATEBNÍ PODMÍNKY: 5/1
PROVÁZENÍ DNE: 13-11-2020
UPLNĚNÍ: Ing. Danieľ SKALOVA
Ing. Danieľ SKALOVA
ekonomka PJ Olzeva

Ž.A. vyděl 2.0. Olzeva - Jh

č.j. P44781 ev. 6.380706.28038

Pro případ prodlužení fakturované ceny: Dohoda účastníků omezení pokutu, ve výši 0,06% z celkové částky denně.



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	19%	0,00	0,00
27 000,00	21%	5 670,00	32 670,00

QR Plzeň

Převzat

Razítko:

Elektronický a informační systém POMOHA

11/11

ZMĚNOVÝ LIST č.10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

Vodovod - zemní práce

70 626,07

Zemní práce

70 626,07

Celkem

70 626,07

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

70 626,07

CELKEM

70 626,07

ZMĚNOVÝ LIST č.11

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 zpomalovací práh

-5 598,50

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 598,50

Celkem

-5 598,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

-5 598,50

CELKEM

-5 598,50

ZMĚNOVÝ LIST č.12

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:



Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 rošty	-245 345,60
Zakládání	-8 704,44
Komunikace pozemní	-236 641,16
<u>Celkem</u>	<u>-245 345,60</u>

MÉNĚPRÁCE CELKEM	-245 345,60
VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	<u>-245 345,60</u>

ZMĚNOVÝ LIST č.13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 změna povrchu P15 - I.etapa

-48 998,70

Zemní práce

-45 155,72

Zakládání

3 548,44

Komunikace pozemní

-7 391,42

Celkem

-48 998,70

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-52 547,14

VÍCEPRÁCE CELKEM

3 548,44

CELKEM

-48 998,70

ZMĚNOVÝ LIST č.14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 změna sanace

Komunikace

Celkem

-34 496,29

-34 496,29

-34 496,29

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-34 496,29

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

-34 496,29

ZMĚNOVÝ LIST č.15

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 22.11.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

2. Dodatek

SO 101 změna povrchu parkoviště - II.etapa

-170 769,07

Zemní práce

-187 021,90

Zakládání

12 150,35

Komunikace pozemní

-50 941,78

Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 044,26

Celkem

-170 769,07

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-237 963,68

VÍCEPRÁCE CELKEM

67 194,61

CELKEM

-170 769,07