

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo  
č. 2020/12/0641  
(dále jen dodatek)**

**Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOB Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311  
Ing. Roman Gajdušek, tel.: 599 480 310  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 994404-640900015/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava  
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

\_\_\_\_\_

Ing. David Budirský, stavbyvedoucí  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 , jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě (dále také jen smlouva).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

1. doplnění zábradlí u domu č. 496 – vícepráce ve výši 25 200 Kč bez DPH
2. odvodnění 2 chodníků s opačným spádem – vícepráce ve výši 12 281,80 Kč bez DPH
3. lokální opravy vozovky (hluboká sanace) – vícepráce ve výši 160 446,90 Kč bez DPH
4. nerealizovaná ochrana parovodu – méněpráce ve výši 417 559,20 Kč bez DPH
5. nerealizované vedlejší náklady – méněpráce ve výši 15 008,76 Kč bez DPH
6. rekonstrukce navazujících úseků chodníků – vícepráce ve výši 127 262,42 Kč bez DPH
7. stranová přeložka vodovodu – vícepráce ve výši 234 436,00 Kč bez DPH
8. nerealizované 4 lavičky a 2 koše – méněpráce ve výši 117 665,40 Kč bez DPH
9. úprava revizních šachet – vícepráce ve výši 27 000,00 Kč bez DPH
10. zemní práce pro přeložku vodovodu – vícepráce ve výši 70 626,07 Kč bez DPH
11. nerealizovaná demontáž a montáž zpomalovacího prahu – méněpráce ve výši 5 598,50 Kč bez DPH
12. nerealizované rošty kolem 2 stromů (zachován původní stav) – méněpráce ve výši 245 345,60 Kč bez DPH
13. záměna hliněného povrchu parkoviště P15 (I. etapa) za zatravnovací dlažbu s 50 % podílem trávy – méněpráce ve výši 48 998,70 Kč bez DPH
14. nerealizovaná sanace zpevněných ploch (dle zkoušek) – méněpráce ve výši 34 496,29 Kč
15. záměna hliněného povrchu parkovišť II. etapa za zatravnovací dlažbu s 50 % podílem trávy – méněpráce ve výši 170 769,07 Kč bez DPH

Rozpočet změnových listů č. 1-15 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

### **Vyčíslení méně a víceprací:**

Celková hodnota víceprací činí **657 253,19 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **1 055 441,52 Kč bez DPH.**

**Dojde ke snížení ceny díla celkem o 398 188,33 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení dodatku č.1: 18 368 225,48 Kč bez DPH.

**Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 17 970 037,15 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále s tím související změně ceny díla.

### III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1909/RMOb1822/44 ze dne 04.12.2020.

Příloha č. 1: Rozpočet změnových listů

V Ostravě dne: 04.12.2020

V Ostravě dne: 08.12.2020

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA,

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Malík, Ing. René Suchan