



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SOŠ PO a VOŠ PO

DS

07-12-2020

č.j. FM-262-3/2020

Přílohy:

č. j. FM-262-3/2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. j. objednatele FM-262-1/2020

uzavřené dne 20. 7. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený: plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO
IČO: 64122654
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
číslo účtu: 85938881/0710
datová schránka: bi3aa9z

(dále jen „objednatel“)

a

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena:  místopředsedou představenstva
ředitelem představenstva
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4312807389/0800
datová schránka: xrsgwr3

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. j. objednatele FM-262-1/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“ v objektu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, Pavlíkova 1479, 738 02 Frýdek-Místek. K této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2020 dodatek č. 1 č. j. FM-262-2/2020. Na základě článku XII. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo mění níže uvedeným způsobem.



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna některých položek položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo, konkrétně položky č. 16 a 29 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení a tím se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 úprava termínu předání vybraných položek položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií do zkušebního provozu dle článku V. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo a dle schváleného Návrhu způsobu instalace a zprovoznění díla vypracovaného v souladu s článkem V. odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo.
2. Důvodem tohoto dodatku č. 2, konkrétně změny položky č. 16 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení je skutečnost, že došlo ke změně licenční politiky společnosti ESRI a dotčená licence ESRI, konkrétně ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise Advanced včetně podpory, bude poskytnuta objednateli jako koncovému uživateli zdarma, jelikož se jedná o školské zařízení; změna položky č. 29 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení spočívá v náhradě 1 ks NB01 novým modelem, jehož technické parametry odpovídají podmínkám smlouvy nebo jsou vyšší a důvodem této náhrady je jeho nedostupnost na trhu. Důvodem úpravy termínu předání vybraných částí radiové technologie Simulátoru pro výuku komunikačních technologií je skutečnost, že výhradní (povinný) dodavatel této technologie společnost Pramacom Prague spol. s r.o., IČO 18630782, se potýká s výpadky dodávek způsobených mimořádnou celosvětovou epidemiologickou situací (pandemie SARS-CoV-2), konkrétně se jedná o položky č. 12 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií (5 ks základnových digitálních terminálů TPM700 FC) a položky č. 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií (1 ks GATE PRO s příslušenstvím).
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách díla spočívajících:
 - a) ve změně položky č. 16 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení. Dle položkového rozpočtu měly být dodány licence ESRI + podpora na 5 let. Nově bude namísto licence ESRI + podpora na 5 let dodány licence ESRI + podpora na 5 let (mimo licenci ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise Advanced včetně podpory). S ohledem na výše uvedené představuje změna položky č. 16 konečný odpočet, tj. **snížení ceny díla o 810 000 Kč, tj. vč. DPH o 980 100 Kč**; tato změna je bez dopadu na konečný termín zhotovení díla a jeho kvalitu,
 - b) ve změně položky č. 29 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení. Dle položkového rozpočtu mělo být dodáno 8 ks notebooků Dell Latitude 5500. S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 1 ks notebooku Dell Latitude 5500 dodán 1 ks notebooku Dell Latitude 5510. Změna položky č. 29 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín zhotovení díla a jeho kvalitu,
 - c) ve změně termínu dodání položek č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií, který bude prodloužen do 26. 02. 2021. Změna v termínu dodání uvedených položek nemá vliv na předání a převzetí díla do zkušebního provozu podle článku V. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo, neboť se jedná o položky, jejichž funkci lze provizorně nahradit a v rámci zkušebního provozu ověřit funkčnost Simulátoru pro výuku komunikačních technologií.



V zápisu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu budou tyto položky uvedeny jako mimořádný nedodělek s požadavkem na odstranění do 26. 02. 2021. Po dodání položek č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií bude ověřena jejich funkčnost a funkčnost v rámci Simulátoru pro výuku komunikačních technologií.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo, s ohledem na článek II. odst. 3 písm. a) tohoto dodatku č. 2, se tímto dodatkem č. 2 snižuje o částku 810 000 Kč, tj. o 980 100 Kč včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla

Cena bez DPH	52 347 359,95 Kč
DPH 21 %	10 992 945,59 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	63 340 305,54 Kč

5. Podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo bude po předání a převzetí díla do zkušebního provozu na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka odpovídající 60 % z ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že se smluvní strany dohodly na tom, že položky č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií budou dodány v novém termínu, a tedy až po předání díla do zkušebního provozu [viz odstavec 3 písm. c) tohoto článku], dohodly se smluvní strany na tom, že částka, ze které se vypočítává 60 % z ceny díla, se snižuje o částku za položky č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií. Smluvní strany se dohodly, že částka za položky č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií bude uhrazena v rámci doplatku zbývajících částky za dílo podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo po předání díla do rutinního provozu.

III. Seznam příloh

Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

IV. Závěrečná ustanovení

1. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku, dne2020

V Ostravě, dne2020

.....

Podpis zástupce objednatele:

plk. Ing. Radim Paloch,
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
podepsáno elektronicky



Podpis zástupce zhotovitele:

