

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 6. 2020



ev. č. objednatele: 62-2-6922/2020

č. zhotovitele: 2009

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Kontaktní adresa: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

543 420 550

risnn42

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632 (dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6922/2020, ev. č. zhotovitele 2009, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací a v návaznosti na složitost řešení změnových listů a navazujících i dosud nepodepsaných dodatků a v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy na změně čl. III. odst. 2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 10. 12. 2020, současně se strany zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů. Za druhou větu čl. III. odst. 2 smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 se tedy vkládá třetí věta takto:
„Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů do 21. 12. 2020.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.

V Brně dne – viz el. podpis

V Brně dne – viz el. podpis

